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Hlavním tématem této bakalářské práce je návrh a kalkulace nákladů zařízení staveniště. 
Teoretická část práce popisuje členění zařízení staveniště a zabývá se zásadami jeho 
navrhování. V praktické části jsou pak tyto zásady aplikovány na konkrétní stavební zakázku, 




The main subject of this Bachelor thesis is the design of site facilities and its calculation. The 
theoretical part describes the structure of site facilities and deals with the principles of their 
designing. In the practical part these principles are then applied on a specific construction 
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Tato bakalářská práce se zabývá náklady na zařízení staveniště. Tyto náklady tvoří 
nezanedbatelnou část vynaložených prostředků na výstavbu projektu. Náklady na zařízení 
staveniště se projeví na celkové ceně projektu, a proto je pro zhotovitele podstatné umět tyto 
náklady co nejpřesněji stanovit. Pro výpočet nákladů na zařízení staveniště neexistuje žádný 
rozpočtářský program, kterým by bylo možné tyto náklady určit. Každá stavba je v tomto 
ohledu značně individuální.  
Obsahem této práce je výpočet nákladů na staveniště pro konkrétní projekt. Aby bylo 
možné náklady vypočítat, je nejprve nutné analyzovat všechny nezbytné prvky týkající se 
zařízení staveniště. Tato práce je rozdělena do dvou hlavních částí.  
Teoretická část se zabývá rozborem objektů staveniště a zásadami, kterými se obecně 
řídí jejich navrhování. V této části jsou zmíněny i zákony, vládní nařízení a předpisy, na které 
je také třeba při navrhování pamatovat.  
Praktická část konkrétně řeší nejprve návrh staveniště pro řadový dům. Tento návrh je 
tvořen z kapacitního hlediska a z pohledu prostorového uspořádání objektů na staveništi tak, 
aby bylo rozmístění objektů reálné, množství objektů a výkonnost zařízení pro stavbu 
dostačující a zároveň v souladu s legislativou. Následně je v praktické části řešeno, jakým 
způsobem navržené objekty pořídit, zda je výhodnější si určité objekty pronajímat nebo je 
zakoupit. U každého objektu je zvolena nejvýhodnější varianta. Posuzování výhodnosti 
zakoupení nebo pronajmutí musí být řešeno z pohledu konkrétní firmy, která má stanovené 
určité plány a cíle. Pro tento účel byla zvolena fiktivní firma založená v předmětu Teorie 
řízení.  
Cílem této práce je zjistit, zda samostatné ocenění nákladů na zařízení staveniště bude 
odpovídat procentnímu ocenění nákladů, které bylo vytvořeno v předmětu Kalkulace a 
nabídky. Náklady budou oceněny tak, aby způsob pořízení objektů (nákup/nájem) byl 
z dlouhodobého hlediska pro firmu co nejvýhodnější. 
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2 Teorie-zařízení staveniště 
Zařízením staveniště se rozumí objekty a zařízení, které zajišťují plynulý chod stavby.  
Tyto objekty slouží k uspokojení hygienických a sociálních potřeb pracovníků, vertikální i 
horizontální dopravě materiálu po staveništi, zajištění pohodlného zázemí pro vedení stavby 
z technologického a administrativního hlediska, ochraně staveniště apod.  
Většina objektů zařízení staveniště (ZS) bývá budována dočasně po dobu provádění 
výstavby, ale často jsou pro účely ZS využívány i stávající objekty nebo objekty, které jsou 
budovány jako součást stavby. ZS by mělo být součástí projektové dokumentace stavby.  
Smyslem této kapitoly je vysvětlení pojmů souvisejících se ZS , dále popis a rozdělení 
všech potencionálních objektů, které patří do obecného ZS. Také by zde měly být komplexně 
shrnuty všechny náležitosti týkající se ZS od počátku plánování po ukončení stavby. 
2.1 Základní pojmy  
2.1.1 Výstavbový projekt  
je jedinečný, ucelený postup, jehož cílem je přeměna myšlenky dané v investičním 
záměru na skutečnou dokončenou stavbu. Tento postup se sestává z mnoha koordinovaných 
činností. Je to neopakovatelný proces, který je časově vymezen daty zahájení a ukončení a je 
charakterizován svými specifickými podmínkami, kterými jsou např. požadavky na čas, 
náklady, jakost a zdroje [1, str. 11]. 
2.1.2 Účastníci výstavby 
V tržním hospodářství jsou hlavními účastníky výstavby dodavatel, odběratel a 
projektant. Tito účastníci mezi sebou mohou být v různých smluvních vztazích v závislosti na 
dodavatelském systému. 
Vyšší dodavatel (častěji generální dodavatel) je dodavatel, který vedle dodávek 
vlastních výrobků nebo prací, zabezpečuje také kompletaci svých vlastních produktů 
s nakupovanými produkty. Pracuje podle dokumentace projektu, kterou převzal od svého 
odběratele. 
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Dodavatel může být také označen jako stavební podnikatel, zhotovitel atp. [2]. 
Odběratel je obecné označení pro smluvní stranu, která se zavázala zaplatit 
dodavateli za jeho plnění v souladu se smluvním závazkem. Odběratel může být také označen 
podle typu smlouvy jako objednatel, kupující, investor, zákazník atp. [2]. 
Projektant ze zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované 
dokumentace. Jeho odborná způsobilost byla ověřena podle zvláštních předpisů 
(autorizačního zákona) [2]. 
2.1.3 Stavební pozemek 
Stavebním pozemkem je pozemek, jeho část nebo soubor pozemků, vymezený a 
určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo regulačním plánem. 
[3, §2 odst.1] 
2.1.4 Stavba 
Pojem stavba se používá v několika významech. Stavba je v českém právním řádu 
chápána odlišně ve stavebních (veřejnoprávních) a v občanskoprávních předpisech.  
Stavební předpisy chápou pojem stavba dynamicky, tj. jako činnost, popř. soubor 
činností směřujících k uskutečnění díla, resp. jako toto dílo samotné. O stavbu jde podle 
stavebních předpisů již od zahájení stavebních prací, tedy již v době, kdy stavba není věcí ve 
smyslu § 119 občanského zákoníku – nemůže být předmětem právních vztahů a je tedy pouze 
součástí stavebního pozemku [2]. 
 Občanské právo chápe pojem stavba staticky jako věc v právním smyslu, tedy jako 
výsledek určité stavební činnosti. Stavba jako věc ve smyslu práva vzniká zpravidla v 
okamžiku, kdy je již jednoznačným a nezaměnitelným způsobem patrno alespoň dispoziční 
řešení prvního nadzemního podlaží [2]. 
2.1.5 Členění stavby 
Provozní soubor (dílčí provozní soubor) je funkčně propojený souhrn strojů a zařízení, 
včetně jejich montáží a příslušenství, který slouží k zajištění samostatného (dílčího) procesu 
určeného projektovou dokumentací a je uváděn do provozu 
zpravidla v souvislém čase [2]. 
6 
Stavební objekt je prostorově ucelená nebo alespoň technicky samostatná část stavby, 
která plní vymezenou účelovou funkci. Ucelenou částí stavby se rozumí část stavby 
umožňující technicky a organizačně samostatný provoz (užívání) při 
splnění všech podmínek zajišťujících zdraví a bezpečnost osob. Ve stavebním objektu mohou 
být umístěny provozní soubory [2]. 
2.1.6 Staveniště 
je plocha určená k realizaci stavby. Leží především na stavebním pozemku patřícím 
investorovi, ale může zahrnovat i jiné pozemky nebo jejich části, které jsou nezbytné 
k provedení díla [1, str. 108].  
Staveniště předává investor dodavateli v termínu uvedeném ve smlouvě o dílo. O 
předání staveniště je nutné provést zápis do stavebního deníku [1, str. 108 ]. 
2.1.7 Dokumentace ZS 
je součástí plánu organizace výstavby a je nezbytná k vybudování zařízení staveniště. 
Podle zákona o dokumentaci staveb, 499/2006 Sb. jsou zásady organizace výstavby součástí 
projektové dokumentace pro ohlášení nebo žádosti o stavební povolení. Podkladem pro 
dokumentaci ZS je situační výkres. V něm musí být zakreslen obvod staveniště, stávající 
objekty, budované objekty, výškové body a především podzemní objekty, mezi které patří 
inženýrské sítě. Ty jsou stěžejní pro určení budoucích bodů napojení ZS na elektřinu, vodu, 
kanalizaci.  
2.1.8 Náklady na ZS  
Náklady na ZS, dříve také GZS (globální zařízení staveniště) patří do vedlejších 
rozpočtových nákladů (VRN). Pro VRN bývá používána také zkratka NUS (náklady na 
umístění stavby).  Do VRN vedle nákladů na zařízení staveniště patří také provozní vlivy 
(náklady spojené s provozem investora nebo třetích osob), ztížené podmínky (dopravní a 
výrobní), zvýšené náklady spojené s prací na kulturních památkách apod. [4]. 
Vedlejší rozpočtové náklady jsou obecně náklady spojené s realizací a umístěním 
stavby. Pro kalkulování VRN neexistují žádné směrné ceny, protože každá stavba je z tohoto 
hlediska značně individuální. O způsobu kalkulování ZS více v kapitole 2.3.3. Kalkulace 
nákladů ZS. 
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2.2 Členění ZS  
Staveniště můžeme členit z několika pohledů. Z hlediska způsobu využití na stavbě na 
sociální, provozní a výrobní. Podle vztahu uživatelů ZS k investorovi a ke generálnímu 
dodavateli na společné a na vlastní. A z hlediska doby trvání na staveništi na stávající, trvalé a 
dočasné objekty.  
Společné ZS slouží postupně nebo současně více účastníkům výstavby, kteří jsou 
v přímém vztahu k investorovi. Vybudování společného ZS snižuje konečné náklady 
investora [1, str. 110]. 
Vlastní ZS je budováno generálním dodavatelem, který jej sám provozuje a používá. 
Toto ZS také dále buď půjčuje, nebo pronajímá svým poddodavatelům a to podle 
dohody ve smlouvě o dílo.  
Stávající ZS jsou objekty v majetku investora nebo třetích osob, které je možné využít 
pro potřeby stavby [1, str. 110]. 
Trvalé ZS jsou objekty budované v předstihu, jež je vhodné dočasně využít k realizaci 
stavby a tím docílit finančních úspor a zkrácení doby výstavby (např. přípojky budoucí 
stavby, při rekonstrukcích je běžné využití zatím neopravených prostor). 
Dočasné  ZS jsou objekty, které budou s dokončením stavby demontovány nebo 
dočasně na stavbě umístěný hmotný dlouhodobý majetek zhotovitele (přenosné buňky, 
kontejnery, maringotky apod.) [1, str. 110]. 
 
Pro komplexní shrnutí všech objektů ZS nejlépe poslouží prvně zmíněné členění dle 
způsobu využití. To je graficky zobrazeno v tabulce. Níže najdeme popis jednotlivých částí 











Obr. 1. Dělení ZS podle způsobu využití 
 
 [zdroj: 5, str. 34] 
2.2.1 Sociální ZS 
Slouží sociálním a hygienickým potřebám vlastních pracovníků i subdodavatelů. 
Sociální ZS musí být vybudováno před zahájením stavebních prací. Z finančních i časových 
důvodů je vhodné zvážit využití případných stávajících objektů. Sociální ZS musí být 
dimenzováno podle předpokládaného maximálního počtu všech pracovníků na stavbě. 
Některé požadavky na dimenzování ZS jsou přímo nařízeny vládou (viz kapitola Legislativa). 
Jiné způsoby dimenzovaní závisí na odhadu zhotovitele.  
Šatny a umývárny 
Na stavbě by měli být zřízeny, pokud zde bude vykonávat činnost alespoň sedm 
pracovníků, jestliže nejsou ubytováni přímo na staveništi. Musí být rozděleny na část pro 
muže a část pro ženy a jejich vzdálenost by neměla překročit 300 m od místa pracoviště. Před 
vstupem do šaten a umýváren mají být zastřešená místa sloužící k odstranění hrubých nečistot 
z oděvů a obuvi [5, str. 36].    
zařízení staveniště
objekty zařízení stroje
provozní výrobní sociální a hygienické
zařízení služeb
kanceláře
energetické zdroje a 
rozvody
výrobny směsí šatny, přístřešky





zařízení pro ochranu a 
bezpečnost 
komunikace a objekty                 
na nich
sklady, skládky a 
předmontážní plochy
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Plocha šatny má být navržena tak, aby na jednoho pracovníka připadalo 1,25 m2 šatny. 
V případě, že bude šatna využívána i v době jídla, je třeba výměru na jednoho pracovníka 
ještě o 0,5 m2 zvětšit [5, str. 36].    
Umývárny se navrhují ve stejném objektu (buňkovišti) a pro stejný počet osob jako 
šatny. V umývárně má být tekoucí, zdravotně nezávadná voda. Na každých 15 pracovníků je 
třeba minimálně 1 umyvadlo. V umývárnách musí být kromě umyvadel také minimálně  
1 sprchovací kabinka s teplou a studenou vodou na 20 osob [5, str. 36]. 
V dnešní době se na trhu objevuje mnoho různých řešení dispozice a různých velikostí 
sanitárních buněk. Obrázek níže ilustruje některé z mnoha možných variant. 
 
Obr. 2. Možné dispozice sanitárních buněk (umýváren), podle nabídky firmy STG trade, s.r.o 
  
[zdroj: 8]    
Toalety 
Budují se na každém staveništi, v případě, že nelze využít už postavené toalety. 
Umisťují se co nejblíže pracoviště. Rozměry WC na staveništi podléhají stejným 
hygienickým předpisům jako stálé WC. Množství sedadel musí odpovídat potřebám 
nejpočetnější směny a je specifikováno v nařízení vlády 361/2007 Sb. WC umístěné 
v budovách musí mít předsíň s větráním. Na rozsáhlých staveništích se budují WC 120 m od 
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místa pracoviště, v členitém terénu 75 m, při výstavbě výškových budov se používají suchá 
WC, která jsou umístěna na jednotlivých podlažích [5, str. 36].  
V případě budování nových záchodů pro dělníky, které mají sloužit jen po dobu 
výstavby, se na staveništi používají jak suché toalety, tak i toalety dočasně napojené na 
vodovodní a kanalizační přípojku pro stavební objekt. Toto napojení na přípojky je sice 
náročnější, ale pro dělníky komfortnější a při delší době realizace by mělo vyjít i levněji. Na 
rozdíl od suchých wc totiž odpadají náklady na pravidelnou výměnu.  
 
Obr. 3. Možné dispozice sanitárních buněk (toalet), podle nabídky firmy  CONTIMADE s.r.o. 
 
 [zdroj: 9]   
 
Jídelny 
Na staveništích se budují pouze tehdy, pokud není v okolí jiná možnost stravování. Na 
jednoho strávníka by měla připadnout plocha min. 1,2 m2 [5, str. 37]. 
 
Ubytovny  
Budují se v případech, kdy není možné zajistit ubytování v centrálních ubytovnách nebo 
je staveniště příliš vzdáleno od jiných ubytovacích zařízení. Zřizování ubytoven musí být 
realizováno podle platných hygienických předpisů. Orientační výměry jsou závislé na době 
ubytování. Do 3 měsíců lze uvažovat výměru min. 3 m2 na lůžko, do 1 roku min. 5 m2 na 
lůžko, nad 1 rok min. 6,5 m2 na lůžko. V ubytovně se musí nacházet také sušárna oděvů, 
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kuchyňka, umývárna a toalety [5, str. 37]. Ubytovny na staveništích bývají složeny ze 
stavebních buněk.  
 
Obr. 4. Možné dispozice sanitárních buněk (toalet), podle nabídky firmy  CONTIMADE s.r.o. 
 
[zdroj: 9]   
2.2.2 Provozní ZS 
Provozní ZS slouží k dopravě, skladování surovin a polotovarů, dodávce energií, 
k zajištění praktického zázemí pro řízení a administrativu stavby a k zajištění provozu strojů. 
To vše musí být vždy zajištěno s ohledem na bezpečnost práce [5, str. 37]. 
Oplocení 
Dále do provozního ZS spadá opatření proti vstupu nepovolaných osob na stavbu. To 
obnáší na větších staveništích zajištění vrátnice a vždy zřízení oplocení, specifikovaného 
v nařízení vlády. Staveniště musí být odděleno od okolního prostoru pomocí oplocení nebo 
ohrazení. Dočasné oplocení staveniště se v zastavěném území a v místech se stálým provozem 
zřizuje na výšku minimálně 1,8 m. V místech s minimálním provozem chodců a u mělkých 
výkopů je lze nahradit signalizační plastovou páskou nesenou ocelovými tyčemi nebo 
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vyvýšeným výkopem. Staveniště musí být vybaveno základními pomůckami protipožární 
ochrany [5, str. 37]. 
Přístup na staveniště 
Vjezdy a vstupy do oploceného staveniště se umisťují v návaznosti na stávající 
komunikace a musí být označeny dopravnímu značkami. Místo musí být co nejvíce přehledné 
a bezpečné. Vjezdová komunikace musí mít dostatečný poloměr, tak aby umožnila vjezd i 
větším vozidlům. Šířka vjezdových bran činí 3,6 - 4,2 m. Vjezdová brána by neměla být 
v oblouku vjezdové komunikace, ale pokud možno v přímém úseku. Dopravní prostředek 
vjíždějící na staveniště by měl mít ideálně prostor pro zastavení před bránou, mimo veřejnou 
komunikaci, tak aby nebrzdil dopravu. Všechny vstupy a vjezdy se označují tabulkou 
s nápisem „ Nepovolaným vstup zakázán“ [5, str. 37].  
Jak již bylo řečeno, na větších staveništích jsou u vstupu umisťovány vrátnice, kde jsou 
kontrolovány a zaznamenávány vjezdy na staveniště. Může zde být vedena i evidence 
pracovníků, kteří se momentálně vyskytují na staveništi.  
Kanceláře 
Kanceláře slouží jako zázemí pro vedení stavby, technického dozoru a pro 
administrativu. Objekty kanceláří je třeba přizpůsobit celoročnímu provozu. Musí být 
vytápěny, popř. klimatizovány. Je potřeba myslet na možnost datového připojení. 
Kanceláře by měly mít dobrou dostupnost toalet. Při umisťování kanceláří je důležité 
brát ohled na to, že vedení stavby musí mít výborný přehled o dění na stavbě. Stavbyvedoucí 
by měl mít dobrý výhled na co největší část stavby, ideálně i na vjezd do staveniště (obzvlášť 
pokud není zřízena vrátnice) [5, str. 37]. 
Komunikace 
Do provozního ZS patří i komunikace na staveništi. Ta slouží k primární dopravě 
stavebních materiálů (dovoz materiálu nákladními automobily popř. železnicí na místo 
stavby) a pokud možno i k sekundární dopravě (doprava materiálu a výrobků po staveništi, 
z místa skládky na místo zpracování). Také slouží k zajištění bezpečného pohybu pracovníků. 
Staveništní komunikace a jejich rozmístění jsou navrženy v rámci plánu organizace výstavby 
s ohledem na bezpečnost a plynulost stavby. Staveništní komunikace navazuje na veřejnou 
komunikaci [5, str. 37].  
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Při plánování je potřeba dodržet určitá pravidla, mezi která patří např.: 
 Podélný sklon staveništních cest nemá přesáhnout 12 % [6] 
 Dočasná vozovka musí být v dosahu jeřábu, aby nevznikla nutnost dalšího 
překládání materiálu [5, str. 37] 
 Šířka jízdní dráhy musí být při obousměrném provozu min. 7 m [6] 
 Šířka jízdní dráhy musí být při jednosměrném provozu min. 3,5 m [6] 
 Vzdálenost okraje vozovky od pevných konstrukcí je min. 3m [5, str. 37] 
Dále je třeba pamatovat na to, že staveništní komunikace bývá pouze dočasná a náklady 
na její vybudování by měly být co nejnižší. Výhodné je samozřejmě využít stávajících 
komunikací. Před budováním komunikace je nutné vždy sejmout ornici a zhutnit podloží. 
Vrchní nosné vrstvy se provádí podobně jako u vozovek stabilních [5, str. 38]. 
Sklady a skládky 
Sklady a skládky zaujímají nemalou část staveniště. Mnohdy je nutné využít 
mimostaveništní skladování materiálu. Náklady na skladování jsou u centrálních skladů nižší, 
ale jsou vyšší náklady na dopravu. Nedostatek místa pro skladování materiálu na staveništi 
zpomaluje výrobu a zvyšuje náklady [5, str. 38]. 
 Druh, množství a skladování stavebního materiálu musí být stanoveno projektovou 
dokumentací stavby. Rozmístění skládek musí být navrženo tak, aby byla zajištěna 
bezpečnost a hospodárnost provozu na staveništi. Skládky musí být zřízeny s ohledem na 
postup stavebních prací a mezi skladovým materiálem je nutno zajistit bezpečné komunikace 
pro dopravu a pro pohyb pracovníků. Proto mezi skládkami je nutno ponechat volné prostory 
široké alespoň 1 m. Musí být zajištěna stabilita uloženého materiálu podložkami, proklady, 
stojany, klíny, opěrami a provázáním [7]. 
Skladování materiálu se řídí zásadami jako např. [5, str. 39]: 
 Plochy skládek mají být rovné, zpevněné a odvodněné 
 Sypký materiál se ukládá v přirozeném sklonu do výšky max. 2m 
 Materiál uložený na paletách se smí ukládat do výšky max. 2m 
 Prefabrikáty se ukládají a jsou prokládány dřevěnými podložkami 
 Kusový materiál pravidelných tvarů se ukládá do výšky max. 1,8m, 
nepravidelných tvarů do výšky 1m 
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Zvedací prostředky  
Zvedací prostředky jsou určeny k sekundární dopravě po staveništi. Zajišťují vertikální 
dopravu materiálu popř. osob. Nejpodstatnějšími zvedacími prostředky na stavbě jsou jeřáby 
a výtahy. Jeřáby slouží také k horizontální dopravě a jsou využívány i k vykládce dodaného 
materiálu primární dopravou.  
Zvedací prostředek je jedním z klíčových prvků pro celkový návrh staveniště. Zvedací 
prostředek se tak jako ostatní objekty ZS navrhuje na základě projektové dokumentace, ale 
funguje zde i obrácený vztah, kdy eventuálně dosažitelný zvedací prostředek může ovlivnit 
technologické řešení stavby. Dosažitelnost zvedacího prostředku je určena, jak z finančního 
hlediska, tak i z technologického a prostorového [5, str. 40]. 
Volba zvedacího prostředku může ovlivnit, jakou technologií bude objekt realizován, 
jaké nejtěžší zvedané prvky budou použity pro stavbu a jakým způsobem budou osazovány. 
Zvolený zvedací prostředek ovlivní ekonomický výsledek stavby. 
 
Jeřáb 
Volba jeřábu vychází z projektové dokumentace a z prostorových a přístupových 
podmínek stavěného objektu. Při navrhování jeřábu je nedílnou součástí grafické posouzení 
dosahů stroje. Mezi důležité faktory ovlivňující návrh jeřábu patří [5, str. 40]: 
 Kritické břemeno, což je břemeno, které vyvolá největší moment. Ten se rovná 
součinu hmotnosti břemene a délky vyložení (horizontální vzdálenost, do které 
je třeba břemeno přemístit) 
 Potřebné vodorovné a výškové vyložení 
 Možnost umístění a založení  
 Potřebný počet jeřábů a jejich časové vytížení 
 Reálnost dopravy vybraného jeřábu na staveniště 
 Velikost manipulační plochy pro stavbu jeřábu 
 Náklady na dopravu, montáž, demontáž, obsluhu a údržbu, pronájem, popř. 
náklady na odpisovou sazbu v závislosti na délce nasazení 
 Eventuálně také příkon jeřábu v porovnání s kapacitou budované elektrické 
přípojky objektu 
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Obr.5. Názorné schéma vybraného věžového jeřábu   
 
[zdroj: 11]   
 
Výtah 
Dalším důležitým zvedacím prostředkem je stavební výtah.  Pro návrh umístění výtahu 
je důležité zejména namáhání základů pod výtahem. Tlak v základové spáře (pod betonovou 
deskou) výtahu se vypočte na základě vzorce, zohledňujícího hmotnost první a druhé klece 
včetně nákladu, výšku stožáru a tloušťku základové desky. Stavební výtah je přikotven 
k objektu [5, str. 40]. 
 
2.2.3 Výrobní ZS 
Výrobní ZS jsou objekty a zařízení určené k produkci polotovarů a dílčích výrobků 
nezbytných pro provedení stavby. Podle jejich umístění lze výrobní ZS členit na staveništní a 
mimostaveništní. Do staveništní části patří výrobna betonu a malt, přípravna výztuže, 
armovna, tesařská dílna atd. Mimostaveništní část lze dále rozdělit na podnikovou a servisní. 
Do mimostaveništního ZS patří ústřední betonárna, ústřední přípravna výztuže, popř. bednění 
a výrobna prefabrikátů [5, str. 37]. 
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2.3 Plánování ZS 
2.3.1 Legislativa 
Při plánování ZS je nutné brát zřetel na zákony, vyhlášky a nařízení. V této kapitole 
nalezneme výpis těch nejdůležitějších. Ty se týkají zejména povolování dočasných staveb, 
povinností stavebníka a  dodavatele, bezpečností na staveništi apod.  
Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
Tento zákon upravuje mimo jiné povolování staveb a jejich změn, terénních úprav a 
zařízení, užívaní a odstraňování staveb. To se týká i objektů ZS. Pokud je předem jasný jejich 
rozsah a umístění, povolení může řešit stavebník při povolování celé stavby. V opačném 
případě má tuto povinnost zhotovitel. V následujících paragrafech je uveden výčet staveb, pro 
něž je třeba ohlášení, popř. je možné je stavět bez účasti úřadů. Pro ostatní stavby je třeba 
počítat se žádostí o stavební povolení. 
V §103 jsou vyjmenovány stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce 
nevyžadující stavební povolení ani ohlášení. Níže je v bodech uveden výběr staveb a úprav 
z tohoto paragrafu, které se mohou týkat zařízení staveniště.  
 Stavby nevyžadující územní rozhodnutí ani územní souhlas (uvedené v §79 
odst. 2 tohoto zákona). To jsou mimo jiné: 
o podpěrné konstrukce dopravního značení a zařízení pro provozní 
informace na pozemních komunikacích, 
o opěrné zdi do výšky 1 m, které nehraničí s veřejně přístupnými 
pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím 
o propustky na neveřejných účelových komunikacích 
o sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sousední 
nemovitosti, 
o výměna vedení technické infrastruktury, pokud se nemění její trasa a 





 Terénní úpravy uvedené § 80 odst. 3 písm. a)  
o terénní úpravy do 1,5 m výšky nebo hloubky o výměře do 300 m2 na 
pozemcích, které nemají společnou hranici s veřejnou pozemní 
komunikací nebo veřejným prostranstvím, pokud nedochází k 
nakládání s odpady 
 Další stavby (vyžadující územní rozhodnutí nebo územní souhlas) a to: 
o stavby o jednom NP do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky, 
nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové místnosti, 
hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k výrobě nebo skladování 
hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů  
o podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy 
elektřiny včetně podpěrných bodů a systémů měřicí, ochranné, řídící, 
zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky, s výjimkou 
budov 
o vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a 
odběrných zařízení vedených mimo budovu nebo připojení staveb 
plnících doplňkovou funkci ke stavbě hlavní na rozvodné sítě a 
kanalizaci stavby hlavní 
o oplocení 
o reklamní a informační zařízení 
o výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně 
o odstavné, manipulační, prodejní, skladové nebo výstavní plochy do 300 
m2, které neslouží pro skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami 
nebo látkami, které mohou způsobit znečištění životního prostředí 
V §104 jsou vyjmenovány stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce vyžadující 
ohlášení. Níže je v bodech uveden výběr staveb a úprav z tohoto paragrafu, které se mohou 
týkat zařízení staveniště.  
 stavby zařízení staveniště, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e) bodě 1, 
 (tzn. Ohlášení nepotřebují stavby ZS o jednom NP do 25 m2 zastavěné plochy 
a do 5 m výšky, nepodsklepené, jestliže neobsahují obytné ani pobytové 
místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k výrobě nebo skladování 
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hořlavých kapalin nebo hořlavých plynů. Všechny ostatní stavby ZS potřebují 
ohlášení, např. šatny nebo kanceláře) 
 stavby do 300 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou 
staveb pro bydlení, a haly do 1 000 m2 celkové zastavěné plochy a výšky do 15 
m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním NP, nepodsklepené a 
dočasné na dobu nejdéle 3 let; dobu dočasnosti nelze prodloužit, 
 stavby odstavných, manipulačních, prodejních, skladových nebo výstavních 
ploch o výměře nad 300 m2 nejvíce však do 1 000 m2, které neslouží pro 
skladování nebo manipulaci s hořlavými látkami nebo látkami, které mohou 
způsobit znečištění životního prostředí 
 stavby opěrných zdí do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými 
pozemními komunikacemi nebo s veřejným prostranstvím, 
 stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do 
nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů 
na životní prostředí. 
§152 se zabývá povinnostmi stavebníka. Podle něj je stavebník 
povinen: „dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i 
terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a 
zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k 
sousedství.“ Tyto povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících 
stavební povolení ani ohlášení. 
Podle §153 je za uspořádání staveniště, provoz na staveništi a dodržení obecných 
požadavků na výstavbu odpovědný stavbyvedoucí. Dále je v tomto paragrafu v souvislosti se 
ZS zmíněna osoba stavebního dozoru u staveb svépomocí. „Stavební dozor sleduje způsob a 
postup provádění stavby, zejména bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na 
staveništi, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení 
stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě.“ 
 
Vyhláška  499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
Příloha 5 tohoto zákona udává v bodech A až E rozsah a obsah projektové dokumentace 
pro ohlášení stavby nebo k žádosti ke stavebnímu povolení. Z hlediska ZS je pro nás zajímavý 
zejména bod B. 8 souhrnné technické zprávy Zásady organizace výstavby. Podle něj PD musí 
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obsahovat kromě jiného: potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
odvodnění staveniště, napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
ochrana okolí staveniště, maximální zábory pro staveniště, zásady bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci podle jiných právních předpisů zásady pro dopravně inženýrské opatření apod. 
Zákon  309/2006 Sb.  
V tomto zákoně se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích. Pro ZS je podstatný zejména §3 Požadavky na pracoviště a 
pracovní prostředí na staveništi. Mezi ně patří např. povinnost zaměstnavatele udržovat 
pořádek a čistotu na staveništi, uspořádat staveniště podle příslušné dokumentace, zajistit 
požadavky na manipulaci s materiálem, kontrolovat a udržovat stroje, vést evidenci 
přítomnosti zaměstnanců, předcházet ohrožení zdraví a života osob na staveništi atd. 
Podrobně je bezpečnost na staveništi rozpracována v níže popsaném prováděcím předpise 
nařízení vlády 591/2006 Sb. 
Dále také tento zákon udává, za jakých podmínek je investor povinen zajistit 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho povinnosti. 
 
Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
Toto nařízení se taktéž týká minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví, 
tentokrát konkrétně udává požadavky pro práci na staveništích. Podle tohoto nařízení 
zhotovitel přejímá staveniště, dbá na ochranu a bezpečnost pracovníků na staveništi a 
odpovídá za uspořádání staveniště. Celé toto nařízení je pro provoz na staveništi velmi 
podstatné, ale také poměrně rozsáhlé. Proto z obsahových důvodů je uvedeno pouze, že o 
požadavcích na staveniště se lze dočíst v přílohách. Nejdůležitější je Příloha 1 – Požadavky na 
zařízení staveniště. Zde se píše např. o nutnosti zajištění oplocení po celém obvodu do výšky 
min. 1,8 m. Další přílohy se věnují požadavkům na BOZP při provozu strojů, požadavkům na 
organizaci práce (na skladování materiálu, zemní práce, zajištění výkopových prací, bourací 
práce atd.), náležitostem oznámení o zahájení prací.  
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Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
Nařízení se rovněž týká bezpečnosti a ochrany zdraví. Z hlediska dimenzování 
staveniště je podstatný §54, ve kterém jsou uvedené minimální rozměry sanitárních zařízení 
(tzn. sprch, záchodů, šaten);  maximální vzdálenost záchodů by měla být do 120m od 
pracoviště; §54 také udává množství sedadel na počet zaměstnanců. Ta by měla být 
dimenzována takto:  
a) 1 sedadlo na 10 žen, 
b) 2 sedadla na 11 až 30 žen, 
c) 3 sedadla na 31 až 50 žen, 
d) na každých dalších 30 žen 1 další sedadlo, 
e) 1 sedadlo na 10 mužů, 
f) 2 sedadla na 11 až 50 mužů, 
g) na každých dalších 50 mužů 1 sedadlo. 
Dále se v přílohách tohoto zákona lze dočíst o minimálních teplotách a výměnách 
vzduchu v sanitárních zařízeních, o maximálních limitech prachu pro práci v prašném 
prostředí, maximální přípustné tělesné zátěži atd. 
Zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce 
Podle tohoto zákona se působnost úřadu a inspektorátů vztahuje i na zadavatele stavby 
nebo na jejího zhotovitele, popř. na osobu, která se na zhotovení stavby podílí a také na 
koordinátora BOZP na staveništi. V zákoně jsou též uvedeny výše sankcí, jaké je možno 
udělit za různé právní delikty. Mezi nimi je sankce za neposkytnutí nebo neplnění funkce 
koordinátora BOZP. Ta může činit až 300 000 Kč. Na úseku bezpečnosti práce může být 
udělena nejvyšší sankce až 2 000 000 Kč za přenesení nákladů spojených se zajištěním 
bezpečnosti na zaměstnance.   
2.3.2 Návrh kapacity 
Jak již bylo zmíněno v dřívějších kapitolách, na dimenzování některých prvků ZS se 
vztahují vládní nařízení. Pro jiné dimenzování je nutný odhad a zkušenost nebo přejímání 
tabulek a doporučení z odborné literatury. Některé tabulky se tak často objevují v různých 
pramenech, že není snadné dopátrat se původního zdroje. 
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Dimenzování WC 
Příkladem toho může být tabulka pro dimenzování toalet. Zde je ukázka navrhování 
převzatá z učebnice Příprava a realizace staveb II.  
 
Tab. 1. Dimenzování WC 
počet pracovníků počet wc 
do 10 žen 1 sedadlo 
30 žen 2 sedadla 
50 žen 3 sedadla 
80 žen 4 sedadla 
>80 žen 1 sedadlo na každých dalších 30 žen 
do 10 mužů 1 sedadlo + 1 mušle 
50 mužů 2 sedadla + 2 mušle  
100 mužů 3 sedadla + 3 mušle 
> 100 mužů 1 sedadlo na každých dalších 50 mužů 
 [5, str. 36] 
 
Zde je vidět, že tabulka splňuje Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci (viz. kapitola 2.3.1. Legislativa). U pánských toalet si lze 
všimnout navýšení kapacity oproti vládnímu nařízení.   
 
Návrh kanceláří 
Navrhování kanceláří se řídí předpokládaným množstvím dělníků na stavbě. Orientační 
plochy kanceláří jsou zachyceny v další tabulce.  
 
 Tab. 2. Orientační plochy kanceláří 
účel kanceláře  plocha  
vedoucí pracovníci 13 m2 
vedoucí pracovníci (pokud není 
zasedací místnost) 
20 m2 
technický personál 14-16m2 
administrativní personál 10-12 m2  
dodavatelé technologie 11-20 osob 16 m2 
dodavatelé technologie 21-35 osob 24 m2 
dodavatelé technologie 36-50 osob 62 m2 
 [5, str. 37] 
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Spotřeba vody 
Součástí návrhu ZS je i určení spotřeby vody. Na staveništi je potřeba voda užitková 
(stavební činnosti, stroje, sociální zařízení), pitná (kuchyně, umývárny) a požární. Pro 
získávání vody je nutné zjistit polohu a kapacitu vodního zdroje. Dále je nutné spočítat 
spotřebu vody pro jednotlivá pracoviště, stanovit potřebnou jakost a určit provizorní rozvody, 
pokud je to nutné [5, str. 41].  
Spotřeba vody se počítá pomocí vzorce, ve kterém figuruje koeficient nerovnoměrnosti 
pro danou spotřebu, objem spotřeby vody odečtený z tabulek spotřeby pro jednotlivé práce a 
doba odběru vody [5, str. 41]. 
 
Spotřeba elektrické energie 
Pro potřebu elektrické energie je ideální využití dodávky z přípojky budovaného 
objektu, která se vybuduje na začátku výstavby. V projektu rozvodu elektrické energie se 
v první fázi musí určit použité spotřebiče, jejich množství a příkon. V další fázi se podle 
tabulek spotřeby určí maximální zdánlivý příkon a velikost transformátoru. Dále se musí určit 
přívod od zdroje do transformátoru. Transformátor by měl být umístěn v těžišti odběru 
elektrické energie. Ve výjimečným případech, kdy se nelze napojit na stávající zdroj energie 
z kapacitních nebo polohových důvodů, nebo při použití spotřebičů vyžadujících jiné napětí 
nebo frekvenci je nutné zajistit vlastní zdroj [5, str. 43]. 
Druhy spotřebičů na stavbě můžeme rozdělit na osvětlení vnitřní (provozní místnosti, 
sociální objekty, sklady), osvětlení vnější (staveništní osvětlení, osvětlení komunikací) a 
zřejmě z pohledu spotřeby energie nejvýznamnější skupinu provozní, kam patří 
elektromotory, svářecí agregáty, topidla, a.j [5, str. 43]. 
Vzhledem k výhodnosti využití finální elektrické přípojky objektu, může kapacita 
přípojky ovlivnit i výběr některých strojů nebo zdvihacích zařízení, které můžou být vybírány 
s ohledem na to, aby je bylo možné napájet z vybudované přípojky. V tabulce vidíme 











jeřáby lehké (max. nosnost 3 t, max. vyložení 20 m) 5 až 18 
jeřáby střední (max. nosnost 5 t, max. vyložení 25 m) 13 až 30 
jeřáby těžké (max. nosnost > 5 t, max. vyložení 50 m) 20 až 150  
jednoplošinový výtah do výše 25 m, nosnost 500 kg 4,1 
jednoplošinový výtah do výše 25 m, nosnost 1000 kg 7,5 
osobonákladní výtah do výše 200 m, nosnost 2000 kg 40 
čerpadlo betonu Ø 150 mm, h 12 m, výkon 16 m3/h 18,5 
čerpadlo malty o výkonu 1 m3/h 1,3 
čerpadlo malty o výkonu 6 m3/h 7,5 
vrtačky na kov Ø 12-40 mm 2,5 
svářecí transformátor na ocel 10 až 30  
míchačky s násypným košem, obsah bubnu 150 l 4,5 
 [5, str. 45] 
2.3.3 Kalkulace nákladů ZS 
Dodání stavebního díla tedy nezbytně obnáší ZS, které je nutné nějakým způsobem 
zakalkulovat do celkového rozpočtu. ZS je jednou z hlavních položek vedlejších 
rozpočtových nákladů. Do nákladů ZS je nutné počítat nejen všechny objekty, které do něj 
patří ale i náklady na zpracování projektové dokumentace pro tyto objekty.  
Výše vedlejších rozpočtových nákladů se stanovuje na základě dohody investora a 
dodavatele. U veřejných zakázek jsou tyto náklady součástí nabídkové ceny [10, str. 19]. 
V současné době existují dva základní typy stanovení nákladů na zařízení staveniště 
(popřípadě vedlejších rozpočtových nákladů).  
Procentní podíl  
Tento způsob je nejjednodušší pro obě smluvní strany. Základnou pro výpočet jsou 
základní rozpočtové náklady objektu (ZRN), tedy součet hlavní a pomocné stavební výroby a 
montážních prací. Dle charakteru stavby a s ohledem na skutečný potřebný rozsah ZS se 
doporučuje procentní sazba v rozmezí 1% až 3% [4].  
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Samostatné ocenění 
Tento způsob ocenění bývá finančně náročnější, obzvlášť u zakázek menšího rozsahu. 
Zhotoviteli na druhou stranu umožňuje přesněji určit výši nákladů a objednateli kontrolu 
těchto nákladů. V současné době, kdy je na ZS částečně zodpovědný i objednatel, je tento 
způsob vhodnější [5, str. 46]. 
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3 Praktická část 
Tato část práce se zabývá kalkulací nákladů zařízení staveniště konkrétního projektu. Za 
pomoci informací z teoretické části jsou zde navržena možná řešení zařízení staveniště. 
Prvním cílem je navrhnout účelné, funkční staveniště splňující všechny předpisy. Dalším 
cílem je navrhnout toto staveniště tak, aby vynaložené náklady na jeho realizaci byly co 
nejnižší. Při počítání vynaložených nákladů je zde řešeno, zda je výhodnější vybrané prvky 
ZS mít ve vlastnictví (a tudíž je splácet), nebo jestli je méně nákladné tyto prvky po dobu 
výstavby pronajímat. 
 Podkladem pro tuto část bakalářské práce je stavební projekt, který byl poskytnut 
skutečným developerem. Projekt obsahuje dokumentaci pro provádění stavby a situační 
výkres. Dalšími podklady, které jsem vytvořil v průběhu studia, jsou výrobní kalkulace 
stavebních objektů, propočet a harmonogram. Na kalkulaci ZS bude nahlíženo pochopitelně 
z pohledu zhotovitele. Proto bylo nutné určit, jakými prostředky zhotovitel disponuje, o jak 
velkou stavební firmu se jedná. Původní záměr byl počítat náklady ZS pro existující stavební 
firmu, ale to se ukázalo z hlediska shánění informací jako poměrně složité, a proto jsem se pro 
tento účel rozhodl využít fiktivní stavební firmu z předmětu Teorie řízení. Nejdříve je nutné 
blíže představit projekt i stavební firmu. 
3.1 Řadový dům Pitkovice 
Jedná se o novostavbu řadového rodinného domu situovaného v městské části Praha 
Pitkovice. Skládá se ze čtyř nezávislých domovních jednotek. Objekt je budován na „zelené 
louce“ v nesvažitém terénu. Nachází se v blízkosti veřejné komunikace, pod níž jsou vedeny 
rozvody elektřiny, plynu, vody, dešťové kanalizace a splaškové kanalizace. Na všechny tyto 
rozvody je objekt napojen. Budovanými stavebními objekty jsou kromě přípojek a hlavního 
stavebního objektu také příjezdová komunikace, oplocení a sadové úpravy. Základní 
rozpočtové náklady (ZRN) pro všechny stavební objekty jsou dle rozpočtu 13 384 486 Kč. 
Náklady na umístění stavby (NUS) jsou stanoveny jako 5% ze ZRN a jejich výše je  
669 224 Kč. Celková cena uzavřená ve smlouvě o dílo je tedy 14 053 710 Kč.  
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Hlavní stavební objekt 
Hlavní stavební objekt se skládá ze čtyř ucelených řadových domů. Všechny domy jsou 
podobných rozměrů a dispozice 5+kk s garáží a každý je určen k bydlení jedné rodiny. Objekt 
je dvoupodlažní, nepodsklepený a s plochou střechou. Konstrukčně je objekt řešen jako zděný 
s monolitickým stropem, založený na základových pasech. Celková užitná plocha všech domů 
je 403,2 m2. 
Zemní práce obnáší skrývku ornice obvyklého rozsahu okolo objektu (75 m3). Ornice je 
deponována na staveništi a po skončení výstavby znovu rozprostřena. Po skrývce ornice 
proběhne vykopání základových pasů a vytěžená zemina bude odvezena na skládku.  
Základové pasy jsou provedeny z prostého betonu, část nad rostlým terénem je 
provedena do bednění.  
Na obvodové nosné zdivo jsou použity cihly Porotherm 40 EKO, na dělící stěny mezi 
domy jsou použity cihly Porotherm 25 AKU. Obvodové nosné zdivo je z vnějšku opatřeno 
dvouvrstvou omítkou. Nosné zdivo není opatřeno zateplovacím systémem, fasádní tepelná 
izolace je použita minimálně, jen v místech, kde je použito tenčí zdivo (vyzdívky mezi okny, 
parapety).  
Stropy jsou tvořeny monolitickou železobetonovou konstrukcí, monolitická konstrukce 
tvoří též věnec a zároveň i překlady nad většinou otvorů.  
Schodiště v každém domě je prefabrikované, železobetonové a skládá se ze dvou 
ramen. 
Vstup do domu a vjezd do garáže jsou orientovány do veřejné komunikace. Řešení 
každého objektu je následující: v přízemí je garáž a obývací pokoj orientovaný do zahrady. 
Na obývací pokoj navazuje kuchyňský kout. Vstup do domu je vstupní chodbou, ze které je 
přístupná koupelna s WC a z ní technická místnost pod schody, ve které je umístěn kotel. 
Přístup do horního podlaží je dvouramenným schodištěm. V horním podlaží jsou čtyři pokoje 
a koupelna, přístupné z chodby. Terasy horního podlaží nad částí obývacího pokoje a garáže 
jsou přístupné ze dvou pokojů.  
Přípojky 
Každý dům má svoji přípojku na elektřinu, vodu, plyn, dešťovou a splaškovou 
kanalizaci. Celkově tedy bude budováno 20 různých přípojek.  
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Přípojka elektřiny má hlavní rozvaděč umístěný v oplocení, které odděluje pozemek od 
veřejné komunikace. V oplocení je také hlavní uzávěr plynu. Přípojky vody a kanalizací mají 
umístěny revizní šachty před domem na pozemku.  
Oplocení 
Oplocení dělící pozemek a veřejnou komunikaci je zděné s vjezdovou branou a brankou 
pro chodce. Ostatní oplocení po obvodě pozemku a oplocení dělící pozemky jednotlivých 
domů tvoří pletivo. 
Komunikace 
Komunikace spojuje garážové vjezdy a domovní vchody s veřejnou komunikací. Je 
vyskládána ze zámkové dlažby uložené na zhutněném podloží se štěrkopískovým podsypem.  
Sadové úpravy  
Obnáší vyrovnání nezpevněných ploch a plošnou úpravu s obděláním půdy, chemickým 
odplevelením a osetím travou.  
Výkres situace stavby s vyznačením stávajících rozvodů a budoucích přípojek je vložen 
na konci této práce jako PŘÍLOHA 1.  
3.2 Charakteristika dodavatelské firmy  
Kalkulace nákladů je vytvořena z pohledu středně velké stavební firmy, která bude 
projekt provádět. Trvalé sídlo společnosti se nachází v Jesenici u Prahy (cca 15 km od 
realizovaného projektu Řadový dům Pitkovice). Firma je rozdělena do tří oddělení: 
ekonomického, technického a výrobního. Pro řešení stavby nás bude zajímat především 
rozsah výrobního oddělení. To disponuje dvěma stavbyvedoucími, pod každým z nich působí 
tři mistři. Dále má firma k dispozici sklad materiálu a mechanizace. Vedle řídících pracovníků 






Tab. 4. Zaměstnanci výrobního oddělení stavební firmy z předmětu „Teorie řízení“ 
zaměstnanec počet 
Stavbyvedoucí 2 







Elektrikář  2 
Stavební dělník 15 
Dispečer/mechanizátor 1 




 [zdroj: autor] 
 
Další stálí zaměstnanci, kteří pracují převážně v zázemí firmy, a na které je tudíž nutné 
si také vydělat, jsou uvedeni v tabulce 5. Celkově firma zaměstnává 76 stálých pracovníků.  
 
Tab. 5. Ostatní zaměstnanci stavební firmy z předmětu „Teorie řízení“ 
zaměstnanec počet 
Ředitel společnosti 1 
Sekretářka 1 
Referent BOZP + kvalita 1 
Vedoucí tech..+výrob. oddělení 1 
Účetní 2 
Fakturant 2 
Výrobní přípravář, subdodávky 1 
Rozpočtář 2 
  [zdroj: autor] 
 
Podle vytvořeného bilančního rozpočtu firmy je na zajištění nákladů na mzdy, nájmy, 
energie, splátku úvěru, propagaci firmy a provozní náklady nutné dosáhnout ročního výnosu 
alespoň 175 mil. Kč.  Z toho vyplývá, že firma musí zároveň realizovat i projekty většího 
rozsahu než je Řadový dům Pitkovice. Ostatní práce, které nejsou v kompetenci zaměstnanců 
firmy, jsou řešeny subdodávkou. Je jisté, že na staveništi se neobjeví všichni zaměstnanci, ale 
pouze někteří z nich, v určitých časech vyplývajících z harmonogramu.  
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 Dále je pro bližší představu realizačních možností firmy uvedena tabulka 6, zobrazující 
vybavení v jejím vlastnictví, čímž se dostáváme k tématu této části práce. 
 
Tab. 6. Vybavení ve vlastnictví firmy 
Zakoupené vybavení cena 
pásové rypadlo 1 900 000 Kč 
výtah 165 000 Kč 
vrátek 9 000 Kč 
lešení 110 000 Kč 
nářadí 130 000 Kč 
stavební míchačka 15 000 Kč 
PC-kanceláře 105 000 Kč 
Nábytek 100 000 Kč 
ostatní vybavení kanceláře 30 000 Kč 
 [zdroj: autor] 
 
Právě zajištění dalšího vybavení je předmětem této kapitoly. Nabízí se další potřebné 
vybavení buď pronajmout anebo koupit a zafinancovat bankovním úvěrem.  
3.3 Návrh ZS pro řadový dům  Pitkovice 
Podkladem pro návrh objektů ZS je situační výkres s vyznačením veřejných sítí, 
harmonogram vytvořený z výrobní kalkulace a projektová dokumentace objektu. 
Harmonogram je potřeba především k určení doby, po kterou budou objekty ZS na stavbě 
využity a k určení maximálního předpokládaného počtu pracovníků, kteří se v jedné směně na 
stavbě objeví. Harmonogram je vložen na konci práce jako PŘÍLOHA 2. Z něj je patrné, že 
stavba potrvá od předání staveniště po převzetí díla 12 měsíců. Realizace proběhne od března 
2017 do března 2018. Hrubá stavba potrvá 9 měsíců a to do poloviny prosince 2017. Doba 
potřeby jeřábu je uvažována od začátku výstavby svislých nosných konstrukcí po práce na 
střeše (tzn. 4 měsíce, od začátku června do konce září). V průběhu výstavby se bude počet 
vlastních zaměstnanců i zaměstnanců subdodavatelských firem na stavbě měnit. Maximální 
počty všech pracovníků, kteří se na stavbě objeví v jednotlivých měsících v jedné směně je 
uveden v následujícím grafu Obr. 6. Diagram zdrojů. Graf vychází z harmonogramu 




Obr. 6. Diagram zdrojů 
 
 [Zdroj: autor] 
Podle grafu se na stavbě bude pohybovat v jedné směně maximálně 15 pracovníků všech 
dodavatelů.  
3.3.1 Návrh sociálního  ZS 
Vzhledem k tomu, že se projekt nachází na okraji Prahy, v dostupnosti městské 
hromadné dopravy a v blízkosti sídla společnosti, považuji za reálné a výhodnější, aby si 
pracovníci zajišťovali ubytování a dopravu na staveniště sami.  
Jak je vidět v diagramu zdrojů, bude se na stavbě nacházet až 15 pracovníků. To 
znamená, že na stavbě je nutné vybudovat dostatek šaten, umýváren a toalet. Lze se domnívat, 
že se na stavbě budou vyskytovat jen muži. Proto je možno navrhnout tyto objekty jako 
nerozdělené dle pohlaví.  
Šatny 
Pro šatny je potřeba na jednoho pracovníka počítat s plochou alespoň 1,25 m2, pokud na 
staveništi není zřízena jídelna. V opačném případě je nutno počítat s plochou minimálně 1,75 
m2 na osobu. Při 15 pracovnících to obnáší nejméně 19 m2 s jídelnou nebo 27 m2 bez jídelny. 
Při obytné ploše jedné buňky cca 14,5 m2 je nutné počítat minimálně se dvěma stavebními 
buňkami. V případě dvou stavebních buněk bez přistavěné jídelny by limitní plocha na 
jednoho pracovníka vycházela poměrně těsně. Proto pro komfort pracovníků pokládám za 
vhodné jídelnu na staveništi zajistit.  Zde se pracovníci budou moci případně pohodlněji 
stravovat z vlastních zásob. Jedna ze dvou buněk pro šatny bude určena pro vlastní 
zaměstnance, druhá bude poskytována subdodavatelským firmám. 
9
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Umývárny a WC 
Pro umývárny je nutno počítat s jedním umyvadlem na každých 15 zaměstnanců a s 
jednou sprchou na každých 20 osob. Pro toalety bude dle tabulky Tab. 1. Dimenzování WC 
uvedené v teoretické části počítáno se 2 sedadly a 2 mušlemi. Tyto požadavky je možné 
zajistit jednou sanitární buňkou. Vzhledem k tomu, že je tak jako tak nezbytné vybudování 
přípojek pro sprchy, je alternativa suchých nebo chemických WC zavrhnuta. Vzdálenost 
toalet do 120m od pracoviště, je vzhledem k velikosti staveniště splněna. Sanitární buňka se 
sprchami a toaletami je umístěna ve stejném buňkovišti jako šatny. 
 Objekty šaten, umýváren a toalet je třeba kvůli ohřevu vody, osvětlení a vytápění 
napojit na přípojku elektřiny a dále na vodovodní přípojku a splaškovou kanalizaci. Jídelna je 
napojena jen na elektřinu. Proto je při navrhování nutné brát v potaz polohu stávajících sítí a 
budoucích přípojek. Umývárny se musí nacházet v blízkosti budovaných přípojek, šatny zase 
musí být situovány poblíž umýváren. 
Zřizování a provoz kuchyně by nebylo pro stavbu tohoto rozsahu finančně únosné. 
Stravování pracovníků může být řešeno např. v restauraci, která se nachází v docházkové 
vzdálenosti cca 300m nebo v přistavěné jídelně z vlastních zásob pracovníků. 
3.3.2 Návrh provozního ZS 
Oplocení, vrátnice 
Další důležitou položkou, s níž je potřeba při zařizování staveniště počítat, je oplocení 
po obvodu staveniště. To je podle Nařízení vlády 591/2006 Sb., zmíněného v teoretické části 
povinné po celém obvodu staveniště. Výška oplocení je minimálně 1,8 m. Délka navrženého 
oplocení odměřeného ze situace je 173 m. 
Dále je vhodné zřídit u vjezdu na staveniště vrátnici. Vrátnice je určena i jako zázemí 
pro noční ostrahu objektu a je napojena na přípojku elektřiny. 
Kanceláře 
Kanceláře a zázemí pro vedení stavby jsou další nezbytnou položkou. Pro kancelář 
stavbyvedoucího a mistra je počítáno s jednou stavební buňkou, která zároveň slouží i jako 
jednací místnost pro porady se subdodavateli a investorem. Tato kancelář je umístěna 
v blízkosti toalet a s co nejlepším výhledem na stavbu.  
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Komunikace 
Podle geologického průzkumu se objekt nenachází na výrazně podmáčeném podloží, a 
proto je možné se obejít bez opatření staveništních komunikací panely nebo asfaltem. Plochy 
staveništních komunikací a plochy pod jeřábem budou zpevněny štěrkovým zásypem. U 
vjezdu na staveniště bude nutné zřídit pouze oklepovou plochu pro dopravní prostředky 
vyjíždějící ze stavby. Pro ni jsou zřízeny čtyři betonové panely o rozměrech 1x2 m.   
Sklady a skládky 
Na staveništi je nutné zřídit uzamykatelný zastřešený sklad. Pro tento účel je na 
staveništi zřízena jedna stavební buňka. Pro skladování dalšího materiálu, který je nutné 
chránit před povětrnostními vlivy, mohou být později využity prostory budovaného objektu, 
např. garáže. Otvory garáží lze i provizorně uzavřít OSB deskami a opatřit uzamykatelným 
vstupem. Využití garáží je předpokládáno hlavně dodavatelem fasádnických prací.  
Venkovní skládka materiálu je zřízena v dosahu zvedacího prostředku. Nejvíce 
materiálu na staveništi je skladováno v době hrubé stavby a to před zděním. Pro plynulost 
stavby musí plocha skládky pojmout množství zdícího materiálu pro zdění jednoho NP. Pro 
jedno NP je třeba 130 m3 cihel různých rozměrů. Cihly Porotherm jsou skladovány na 
paletách o rozměrech 1,2 x 1 m, na jedné paletě je uloženo cca 1,4 m3 zdiva, výška plně 
naložené palety je asi 1,4m. Jak je uvedeno v kapitole 2.2.2. Provozní ZS, neměl by materiál 
skladovaný na paletách přesáhnout výšku 2m. Proto palety nebudou skládány na sebe. 
Spojovací materiál bude uložen v pytlích, také na paletách. Na plochu skladiště se tedy musí 
vejít alespoň 110 palet cihel zdícího materiálu. Při návrhu ZS je počítáno s plochou 
minimálně 145 m2. Aby palety nebyly pokládány přímo do hlíny, je plocha posypána vrstvou 
štěrku.    
Na staveništi je dále deponována ornice, která zabere nezanedbatelnou plochu 
staveniště. Objem skrývky ornice je dle projektové dokumentace 75 m3. Zde musí být 
dodrženo pravidlo o uložení materiálu v přirozeném sklonu a do výšky maximálně 2 m. 
Pokud je pro zjednodušení počítáno s uložením ornice ve tvaru kužele o výšce 1,5 m, vychází 
kruhová půdorysná plocha deponované ornice o poloměru kruhu 7 m.  
Zvedací prostředek 
Jednou z nejpodstatnějších částí ZS je zvedací prostředek. Ke zvedání menších břemen 
je použit stavební vrátek ve vlastnictví firmy.  
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Podstatnější je vyřešit, jakým způsobem budou zdvihány nejtěžší prvky, jako je paleta 
příčkovek Porotherm P+D 11,5 (1,32 t) nebo rameno prefabrikovaného schodiště (cca 1,25 t), 
popř. koš na beton. Určení stavebního prvku, který vyvolá největší moment, je zásadní pro 
návrh jeřábu. Vzhledem k velikosti stavby, je reálné pro betonáž základů a stropů zajistit 
dodávku v autodomíchávačích s čerpadlem nebo s pásovým dopravníkem. Tyto stroje 
zvládnou dopravit betonovou směs přímo na místo uložení. Náklady na takto pořízený beton 
budou sice mírně vyšší než, než kdyby byl dopraven v obyčejných autodomíchávačích, ale 
odpadnou tím náklady na pořizování koše na beton. Navíc se díky čerpadlům zkrátí doba 
betonáže. Naskytují se dvě možnosti volby zvedacího prostředku. Těmi jsou věžový jeřáb 
nebo autojeřáb.  
Pro stavbu rozsahu rodinného domu je počítáno s jedním věžovým jeřábem. Ten je na 
staveništi umístěn uprostřed tak, aby měl nejvzdálenější místa ukládaných nejtěžších břemen 
ve stejné vzdálenosti od svého těžiště. U palety cihel je důležité hlavně vyzdvihnutí do 2 NP, 
zatímco prefabrikovaná schodiště se nachází v okrajových částech domu a jejich polohu není 
možno ovlivnit. Proto prvkem, který vyvolá největší moment, je rameno schodiště. Nejmenší 
možný dostupný věžový jeřáb na trhu, jenž je možno použít je IGO 32 s dosahem výložníku 
30 m a maximální nosností 1,5 t ve 25 m.  
Alternativou věžového jeřábu je autojeřáb. Díky tomu, že autojeřáb v průběhu stavby 
může měnit svoje stanoviště, lze počítat s nižším únosností. Pro potřeby objektu je dostačující 
např. autojeřáb Tatra AD 20 s nosností 1,4 t v 16 m.  
Zda je finančně výhodnější volba autojeřábu nebo jeřábu IGO 32 je rozhodnuto 
v kapitole 3.4. Porovnání nákladů. 
Použití stavebního výtahu pokládám v případě řadového domu za neúčelné. Jednotlivé 
domy jsou děleny nosnými zdmi bez průchozích otvorů. Bylo by nutné vystavět výtah pro 
každý dům, což by se u dvoupodlažního objektu pravděpodobně cenově nevyplatilo. Absence 
výtahu bude komplikovat především zdění příček. Palety cihel pro příčky budou proto 
uloženy na místo výstavby jeřábem, ještě před betonáží stropu, tak aby nepřekážely bednění 




3.3.3 Návrh výrobního ZS 
Betonová směs pro základy a stropy je dovážena z blízké výrobny Betonárka Mukařov 
s.r.o. Prefabrikáty, betonářská ocel a další stavební prvky jsou nakupovány od 
specializovaných výrobců, a proto na staveništi není žádná výrobna, ale pouze skladiště 
zmíněné u provozního ZS .  
Na staveništi je nutné zřídit přípravnu malty. Největší spotřebu malt má 
subdodavatelská firma realizující fasády. Pokud bude maltu vyrábět na staveništi, je nutné 
zajistit jí dostatečný prostor pro výrobu, popř. pro umístění sila. Pro silo je na venkovní 
skládce dimenzované na zdicí materiál pro jedno NP v době realizace fasády dostatek místa. 
Materiál potřebný pro vnitřní omítky a potěry prováděné vlastními pracovníky je 
míchán na staveništi. K výrobě je použita vlastní stavební míchačka umístěná před objektem 
v blízkosti přípojek. Suchá maltová směs je skladována v garážích budovaného objektu.   
 
Návrh zařízení staveniště je přiložen v této práci jako PŘÍLOHA 3. 
3.4 Náklady na umístění stavby 
V předchozí kapitole jsou popsány objekty ZS Řadového domu Pitkovice. Tato kapitola 
se zabývá kalkulací jejich nákladů a hledáním finančně nejvýhodnějšího východiska. 
Podstatou je zjistit, jaké objekty je lépe koupit a držet ve vlastnictví firmy, a které je naopak 
výhodnější pronajmout jen na potřebnou dobu. U zvedacího prostředku je navíc řešeno, jaký 
druh jeřábu je nejlepší použít.  
3.4.1 Stavební buňky 
Cena za pronájem a nákup stavebních buněk není na internetu běžně dostupná. 
Zveřejněnou nabídku jsem nalezl pouze u firmy SVP-půjčovna, s.r.o. V tabulce 7 jsou 











Cena za dodávku, montáž a demontáž stavebních buněk je 315 400 Kč a odvíjí se od 
vzdálenosti staveniště od místa půjčení a byla vypočítána pro Řadový dům Pitkovice. 
Ostatní společnosti je nutné poptat. V tabulce 8 jsou uvedeny ceny za pronájem zaslané 
v nabídce od společností Toi-Toi. 
 
Tab. 8.  Pronájem stavebních buněk, TOI TOI 
 
[Zdroj: zpracováno na základě nabídky zaslané firmou, Příloha 4] 
 
Cena za roční pronájem je v případě kontejnerové sestavy od společnosti Toi-Toi a 
SVP-půjčovna téměř stejná, liší se pouze o 4,4 tis. Kč. Společnost Toi-Toi jako větší firma 
působí více seriózně a profesionálně. V případě pronájmu by kontejnery byly pronajaty od 
společnosti Toi-Toi.  
Další dvě tabulky 9 a 10 zobrazují prodejní cenu stejných objektů. V tabulkách je 
uvedena i cena za dodávku a montáž objektů na místo staveniště. Pak zůstanou buňky ve 




Pronájem buněk- SVP-půjčovna s.r.o D+M+demontáž pronájem cena celkem
typ buňky [Kč/ks] [Kč/měsíc] [Kč]
Stavební buňka obytná-šatna 2 12 4 900 Kč                3 600 Kč           53 000 Kč           
Stavební buňka obytná-jídelna 1 12 4 900 Kč                3 600 Kč           48 100 Kč           
Stavební buňka sanitární-sprcha 1 12 4 900 Kč                8 400 Kč           105 700 Kč         
Stavební buňka administrativní-kancelář 1 12 4 900 Kč                3 600 Kč           48 100 Kč           
Vrátnice 1 12 4 000 Kč                2 400 Kč           32 800 Kč           
Uzamykatelný sklad 1 12 4 900 Kč                1 900 Kč           27 700 Kč           




celková cena buněk za pronájem na 12 měsíců:
Pronájem buněk- TOI TOI D+M+demontáž pronájem cena celkem
typ buňky [Kč/ks] [Kč/měsíc] [Kč]
Stavební buňka obytná-šatna 2 12 5 435 Kč                2 900 Kč           80 470 Kč           
Stavební buňka obytná-jídelna 1 12 5 435 Kč                7 000 Kč           89 435 Kč           
Stavební buňka sanitární-sprcha 1 12 5 435 Kč                2 900 Kč           40 235 Kč           
Stavební buňka administrativní-kancelář 1 12 5 435 Kč                2 900 Kč           40 235 Kč           
Vrátnice 1 12 5 435 Kč                2 900 Kč           40 235 Kč           
Uzamykatelný sklad 1 12 5 435 Kč                1 900 Kč           28 235 Kč           




celková cena buněk za pronájem na 12 měsíců:
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Tab. 9.  Nákup stavebních buněk, STG trade, s.r.o 
 
[Zdroj: zpracováno na základě nabídky zaslané firmou, Příloha 5] 
 
Zakoupení buněk od společnosti STG trade, s.r.o by stálo 915 600 Kč. Tabulka 10 zobrazuje 
ceny za nákup od společnosti Contimade, s.r.o. 
 
Tab. 10.  Nákup stavebních buněk, Contimade, s.r.o 
 
[Zdroj: zpracováno na základě ceníku zaslaného firmou, Příloha 6] 
 
V případě nákupu by buňky byly zakoupeny od společnosti STG trade, s.r.o, díky 
čemuž by došlo k finanční úspoře 44 730 Kč oproti nákupu u společnosti Contimade, s.r.o. 
Při porovnání nabídek je vidět, že prodejní ceny jsou zhruba třikrát vyšší než ceny za 
roční pronájem. To vzhledem k životnosti buňky (více než 10 let) nahrává volbě nákupu. Zde 
je nutné si uvědomit, že při nevyužívání buněk rostou náklady na skladování – vyšší nároky 
na zázemí stavebního dvora. Pokud se stavby překrývají už jen o pár týdnů, musí firma 
pronajmout jiné buňky, zatímco nakoupené buňky zůstanou později nevyužité. Další náklady 
vznikají s přemisťováním a montáží buněk na další staveniště, které budou jistě vyšší, než 
kdyby je prováděla specializovaná firma. Navíc každá stavba vyžaduje jiné množství buněk a 
částečné pronajímání a používání vlastních buněk by působilo jen komplikace a další finanční 
ztráty. Nákup stavebních buněk by firmě v budoucnu nepřinesl zisk. Proto jsou buňky pro ZS 
pronajaté od společnosti Toi- Toi. Cena ročního pronájmu bude 318 845 Kč. 
Nákup buněk-STG trade, s.r.o. D+M cena cena celkem
typ buňky [Kč/ks] [Kč/ks] [Kč]
Stavební buňka obytná-šatna 2 7 750 Kč      108 400 Kč           232 300 Kč       
Stavební buňka obytná-jídelna 1 7 750 Kč      130 500 Kč           138 250 Kč       
Stavební buňka sanitární-sprcha 1 7 750 Kč      212 500 Kč           220 250 Kč       
Stavební buňka administrativní-kancelář 2 7 750 Kč      108 400 Kč           232 300 Kč       
Vrátnice 1 4 500 Kč      88 000 Kč              92 500 Kč         
915 600 Kč       
ks
celková cena buněk-nákup:
Nákup buněk-Contimade s.r.o. D+M cena cena celkem
typ buňky [Kč/ks] [Kč/ks] [Kč]
Stavební buňka obytná-šatna 2 15 000 Kč    104 600 Kč           239 200 Kč       
Stavební buňka obytná-jídelna 1 15 000 Kč    137 250 Kč           152 250 Kč       
Stavební buňka sanitární-sprcha 1 15 000 Kč    236 860 Kč           251 860 Kč       
Stavební buňka administrativní-kancelář 2 15 000 Kč    104 600 Kč           239 200 Kč       
Vrátnice 1 8 000 Kč      69 820 Kč              77 820 Kč         





Mnoho půjčoven má ceny za pronájem dostupné na svých webových stránkách. 
Zveřejněné ceny jsou ale výrazně vyšší, než když je oplocení poptáno interně. V ceně 
pronájmu oplocení hraje velkou roli doba pronájmu a množství metrů. O cenovém rozdílu 
interně poptávaných a zveřejněných nabídek svědčí tabulky 11 až 14. Tabulka 11 vychází 
z cen za ks/den zveřejněných na webových stránkách.  
 
Tab. 11.  Pronájem oplocení, SVP-půjčovna s.r.o 
 
[Zdroj: 13] 
Cena vypočítaná na základě zveřejněné ceny vychází překvapivě vysoká. Vysoká je 
zveřejněná cena pronájmu i u společnosti Prosilnice, s.r.o. uvedená v tabulce 12. 
 
Tab. 12.  Pronájem oplocení, Prosilnice, s.r.o 
 
[Zdroj: 14] 
Pronájem u firmy Prosilnice, s.r.o. by vyšel dokonce ještě dráž. Při poptání cen pro 
konkrétní stavbu už vychází přijatelné ceny. V tabulce 13 je cena za roční pronájem od firmy 
Europloty, s.r.o.  
 
Tab. 13.  Pronájem oplocení, Europloty, s.r.o 
 
[Zdroj:20; informace telefonicky poskytnuté zástupcem firmy Europloty, s.r.o ] 
 
Pronájem oplocení- SVP-půjčovna s.r.o D+M+demontáž pronájem cena celkem
položky [Kč/komplet] [Kč/kus/den] [Kč]
pole rozměru 350x200 cm + nosná patka 55 12 11 Kč                 229 700 Kč         
vjezd (otočný kloub, pojezdové kolečko) 1 12 7 Kč                   2 520 Kč             
232 220 Kč         




celková cena oplocení za pronájem na 12 měsíců:
Pronájem oplocení- PROSILNICE s.r.o. D+M+demontáž pronájem cena celkem
položky [Kč/komplet] [Kč/kus/den] [Kč]
pole rozměru 350x200 cm + nosná patka 55 12 zdarma 14 Kč                 277 200 Kč         
vjezd (otočný kloub, pojezdové kolečko) 1 12 zdarma 14 Kč                 5 040 Kč             




celková cena oplocení za pronájem na 12 měsíců:
Pronájem oplocení- EUROPLOTY s.r.o. D+M+demontáž pronájem cena celkem
položky [Kč/komplet] [Kč/kus/měsíc] [Kč]
pole rozměru 350x200 cm + nosná patka 55 12 2,10 Kč             51 580 Kč           
vjezd (otočný kloub, pojezdové kolečko) 1 12 2 Kč                   756 Kč                 
52 336 Kč           
10 000 Kč              





Celková cena za pronájem vychází na 52 336 Kč. Další poptanou firmou byl WC servis, 
s.r.o. Ceny jsou uvedeny v tabulce 14. 
 
Tab. 14.  Pronájem oplocení, WC servis, s.r.o 
[Zdroj: zpracováno na základě nabídky zaslané firmou, Příloha 7] 
 
Zveřejněné ceny a poskytnuté nabídky se liší i více než pětinásobně. Rozdíl je 
způsobem pravděpodobně tím, že zveřejněné ceny počítají s krátkodobým pronájmem 
menšího množství oplocení. Při ročním pronájmu se firmám vyplatí jít s cenou výrazně níže, 
aby získaly zakázku. 
V případě pronájmu oplocení by byla vybrána finančně nejvýhodnější varianta 
pronájmu a to od společnosti WC Servis, s.r.o. Cena za roční pronájem požadovaného 
množství je 50 720 Kč.  
Druhou možností je oplocení zakoupit. V  tabulkách 15 a 16 jsou uveden ceny za nákup 
oplocení. Pro kalkulaci nákladů ZS je nutné připočítat náklady na dopravu a montáž.  
 
Tab. 15.  Nákup oplocení, Ekro CZ, s.r.o 
[Zdroj: 21] 
 
Tab. 16.  Nákup oplocení, TOI TOI 
[Zdroj: zpracováno na základě nabídky zaslané firmou TOI TOI, Příloha 8] 
 
V případě nákupu by oplocení bylo zakoupeno od společnosti Toi Toi za 56 360 Kč.  
Pronájem oplocení- WC Servis s.r.o. D+M+demontáž pronájem cena celkem
položky [Kč/komplet] [Kč/kus/den] [Kč]
pole rozměru 350x200 cm + nosná patka 55 12 2 Kč                   50 000 Kč           
vjezd (otočný kloub, pojezdové kolečko) 1 12 2 Kč                   720 Kč                 




celková cena oplocení za pronájem na 12 měsíců:
10 400 Kč              
Nákup oplocení- EKRO CZ s.r.o. D+M cena cena celkem
položky [Kč/ks] [Kč/ks] [Kč]
pole rozměru 350x200 cm + nosná patka 55 vlastní 1 090 Kč                59 950 Kč         
vjezd (otočný kloub, pojezdové kolečko) 1 vlastní 630 Kč                   630 Kč               
60 580 Kč         
ks
cena oplocení-nákup:
Nákup oplocení- TOI TOI D+M cena cena celkem
položky [Kč/ks] [Kč/ks] [Kč]
pole rozměru 350x200 cm + nosná patka 55 vlastní 1 012 Kč                55 660 Kč         
vjezd (otočný kloub, pojezdové kolečko) 1 vlastní 700 Kč                   700 Kč               
56 360 Kč         cena oplocení-nákup:
ks
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Náklady na roční pronájem jsou téměř stejně vysoké jako náklady na zakoupení. Na 
rozdíl od umisťování stavebních buněk není montáž oplocení nijak technologicky náročná. 
Případné zajištění skladování není tak obtížné. Oplocení je potřeba téměř na každé stavbě. Už 
při druhé zakázce se projeví finanční výhodnost zakoupeného oplocení. Oplocení bude tudíž 
zakoupeno od firmy Toi Toi v množství potřebném pro Řadový dům Pitkovice (tzn. 55 ks 
polí, jedno z polí upraveno pro funkci vjezdové brány) za cenu 56 360 Kč.  
Pro kalkulování nákladů pro Řadový dům Pitkovice je nutné započítat náklady na 
montáž a dopravu z prodejny ve Slaném na staveniště a na demontáž a následný odvoz po 
dokončení stavby na místo firemního stavebního dvora do Jesenice. Cena dopravy, montáže a 
demontáže je odhadnuta na 12 000 Kč. Náklady na rovnoměrné daňové odpisy, při zařazení 
oplocení do druhé odpisové skupiny jsou v prvním roce 6200 Kč (v prvním roce odpis 11%, 
v dalších čtyřech letech 22,5 % pořizovací ceny). Celkové roční náklady za oplocení včetně 
dopravy jsou 18 200 Kč.  
 
3.4.3 Zvedací prostředek  
Při volbě nejvýhodnějšího zvedacího prostředku je nutné předběžně určit, po jakou dobu 
bude na stavbě využíván. Tabulka 17 zobrazuje činnosti, při kterých je potřeba využít jeřáb a 
dobu trvání těchto činností. Pro výpočet nákladů na pronájem autojeřábu je v dalším sloupci 
uveden předpokládaný počet výjezdů. Betonáž pomocí badie se po uvážení neuskuteční, bude 
využito čerpadlo. 
 
Tab. 17. Využití jeřábu 




betonování základů badií -- -- 
složení palet cihel pro zdivo 1NP 8h 1 
přemístění palet cihel na místo realizace 8h 1 
betonování stropu 1NP badií  -- -- 
osazování prefa. schodišť 30 h 3 
složení cihel pro zdivo 2NP 8 h 1 
přemístění palet cihel na místo realizace 8h 1 
betonování stropu 2NP badií -- -- 
složení cihel pro atiky  5 h 1 
betonáž Liaporbetonu na střeše badií -- -- 
celkem hodin:  67 h 8 
 [Zdroj: autor] 
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Podle tabulky 17 bude zvedací prostředek na stavbě využíván 67 hodin. V případě 
využití autojeřábu bude nutné hradit cenu za 8 výjezdů. 
V tabulce 18 jsou uvedeny ceny za nájem věžového jeřábu IGO 32, zvoleného 
v kapitole 3.3. Návrh ZS pro řadový dům Pitkovice. Pronájem je počítán pouze pro nezbytnou 
dobu 4 měsíce převzatou z harmonogramu a počtem hodin využití dle tabulky 17. K pronájmu 
jeřábu je třeba přičíst náklady na plat jeřábníka poskytnutého pronajímající firmou. Informace 
byly poskytnuty firmou Carpet, s.r.o.  
 
Tab. 18. Pronájem věžového jeřábu IGO 32, Crapet, s.r.o.  
 
[Zdroj: 22; informace telefonicky poskytnuté zástupcem firmy Crapet, s.r.o.] 
 
Celková cena za pronájem věžového jeřábu činní 214 740Kč.  V případě věžového 
jeřábu zde není řešena varianta zakoupení, neboť lze předpokládat, že nákup věžového jeřábu 
by vzhledem k velikosti firmy nebyl výhodný. Pro zajímavost je zde uvedena cena nového 
jeřábu poskytnutá firmou Carpet, s.r.o. Cena věžových jeřábů je uváděna v Eurech a pro 
věžový jeřáb IGO 32 se pohybuje okolo 110 až 120 tisíc Euro (při současném kurzu  2,9 - 3,3 
mil. Kč). Když připočteme náklady na dopravu, montáž, obsluhu a skladování jeřábu, byly by 
vynaložené prostředky pro firmu neúnosné. 
Alternativou věžového jeřábu je pronájem nebo zakoupení autojeřábu. Cena pronájmu 
autojeřábu bývá zveřejněna na webových stránkách pronajímajících firem a většinou se skládá 
ze dvou složek a to ceny za dopravu na místo určení a ceny za hodinu provozu. V tabulce 19 
je uvedena cena za pronájem autojeřábu Tatra AD 20, který má dostačující nosnost. Tento 





Pronájem jeřábu IGO32 cena celkem
 Crapet s.r.o [Kč]
nájem měsíce 4 33 000 Kč                132 000 Kč       
obsluha (220 Kč/hod.) Kč/hod 67 220 Kč                      14 740 Kč         
doprava jednorázově pol. 2 20 000 Kč                40 000 Kč         
montáž pol. 1 18 000 Kč                18 000 Kč         
demontáž pol. 1 10 000 Kč                10 000 Kč         
214 740 Kč       celková cena za pronájem a obsluhu jeřábu :
množství [Kč/M.J.]M.J.
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Tab. 19. Pronájem autojeřábu, Autojeřáby Kladno, s.r.o  
[Zdroj: 15] 
 
V tabulce 19 je vidět, že provoz jeřábu bude stát podobnou částku, jako je částka za 
dopravu. Proto by bylo výhodnější nalézt bližší firmu, aby se snížily náklady na dopravu. 
Nejbližší firmou pronajímající autojeřáby je společnost Miroslav Šmíd Svojetice. Společnost 
bohužel nevlastní nákladní automobil s nosností 20 t. Od této společnosti bude nutné 
pronajmout autojeřáb Tatra AD 28, který má nosnost větší a tudíž bude vyšší i cena za 
provoz. Cena za pronájem autojeřábu Tatra AD 28 je uvedena v tabulce 20.  
 
Tab. 20. Pronájem autojeřábu, Miroslav Šmíd Svojetice  
[Zdroj: 16] 
Náklady na autojeřáb pronajatý ve firmě Miroslav Šmíd autojeřáby činní 76 610 Kč. 
V případě pronájmu autojeřábu by bylo rozhodnuto o pronájmu od této společnosti. Za 
srovnatelnou cenu bude výhodnější pořídit jeřáb s vyšší nosností.   
Další variantou zajištění zvedacího prostředku je zakoupení vlastního autojeřábu. 
Montáží a prodejem autojeřábů se zabývá například společnost ČKD Mobilní jeřáby, a.s. Jimi 
poskytnuté ceny jsou uvedeny v tabulce 21. 
 
Tab. 21. Cena nového autojeřábu 
 
[Zdroj: 23; informace telefonicky poskytnuté vedením firmy ČKD Mobilní jeřáby, a.s. panem 
Ing. Milošem Kubrem] 
 
Pronájem autojeřábu Tatra AD 20 cena celkem
Autojeřáby Kladno, s.r.o. [Kč]
pronájem vč. obsluhy hod 67 635 Kč                           42 545 Kč                
doprava na místo km 960 39 Kč                             37 440 Kč                
79 985 Kč                
[Kč/M.J.]množstvíM.J.
Pronájem autojeřábu :
Pronájem autojeřábu Tatra AD 28 cena celkem
[Kč]
pronájem vč. obsluhy hod 67 950 Kč                           63 650 Kč                
doprava na místo km 288 45 Kč                             12 960 Kč                
76 610 Kč                
M.J. množství [Kč/M.J.]
Pronájem autojeřábu :
Nákup autojeřábu cena celkem
ČKD Mobilní Jeřáby a.s. [Kč]
AD 30 Tatra 7 500 000 Kč       
AD 20 Tatra 7 000 000 Kč       
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Podle informací obdržených od vedení firmy je cena podvozku Tatra zhruba stejná pro 
všechny autojeřáby. Cena jeřábu, který se na podvozek montuje, se odvíjí od jeho únosnosti. 
Jeřáb s nosností 30 t je o 0,5 milionu Kč dražší než s nosností 20 t.  
Autojeřáb (ať už s nosností 20 t nebo 30 t) by díky své mobilitě pravděpodobně nalezl 
ve firmě větší uplatnění, než věžový jeřáb IGO 32. Nicméně by bylo nutné přijmout dalšího 
zaměstnance na pozici jeřábníka. To by znamenalo další navýšení nákladů na mzdy. Cena za 
splátku autojeřábu by byla také neúměrně vysoká. Vzhledem k přijatelné ceně za pronájem 
autojeřábu a poměrně husté síti půjčoven je rozhodnuto a pronajmutí autojeřábu. 
Konkrétně pro realizaci projektu Řadový dům Pitkovice je tedy pronajat autojeřáb Tatra 
AD 28 od firmy Miroslav Šmíd Svojetice za celkovou cenu 76 610 Kč. Schéma pronajatého 
jeřábu je na obrázku 7.  
 




Schéma je použito při zakreslení jeřábu do výkresu situace staveniště, který je na konci této 
práce vložen jako Příloha 3.   
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3.4.4 Komunikace, skladiště 
Na staveništi jsou pro komunikaci zřízeny čtyři betonové panely rozměru 1x2 m 
sloužící jako oklepová plocha. Panely jsou pronajaty od společnosti Mapeco, a.s. Cena za 
pronájem jednoho panelu je 6 Kč/den [18]. Roční pronájem všech čtyř panelů vyjde na 26 280 
Kč.  
Dále je nutné zajistit podsyp zatěžovaných ploch v místě největšího provozu, v místě 
skladiště a pod stavební buňky. Plocha rozsahu posypu je odměřena z výkresu situace ZS. Její 
výměra je 620 m2. Jako podsyp je zvolen štěrk frakce 0-63. Při uvažované tloušťce posypu 
5 cm je třeba 31 m3 štěrku. Objemová hmotnost štěrku požadované frakce je 1,8 t/m3. Pro 
staveniště je potřebná dodávka 56 t štěrku. Společnost Miroslav Šmíd Svojetice, od které je 
také pronajat autojeřáb, je schopna dodat požadovaný štěrk za cenu 170 Kč/t [19]. Celková 
částka za materiál vynaložená na posyp komunikací a skladišť je tedy 9 500 Kč. Pro 
ohodnocení práce je použita jednotková cena 748 Kč/m3, která je převzata z rozpočtu 
z položky Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku. Cena za 
rozhrnutí a zhutnění štěrkodrti je 23 188 Kč. 
Celková částka vynaložená na zpevnění ploch a komunikace je 58 968 Kč. 
3.4.5 Ostraha a provoz staveniště 
Do provozu staveniště jsou započítány náklady na ostrahu objektu. Je počítáno pouze 
s noční ostrahou (tzn. 12 hodinovou směnou pracovníka ostrahy). Hodinové náklady na mzdu 
jsou 90 Kč/hod. [24]. Celkové roční náklady na roční ostrahu objektu vychází na 394 200 Kč.  
Další náklady na provoz staveniště, jako jsou náklady na energie, vodné a stočné pro 
provoz sanitární stavební buňky, odvoz odpadů a úklid staveniště jsou odhadnuty na 15 000 
Kč měsíčně, což při ročním provozu staveniště tvoří částku 180 000 Kč. 
3.4.6 Přípojky 
Další významnou částku v kalkulaci ZS tvoří náklady na vybudování přípojek 
staveništních buněk. Přípojky jsou prováděny stejnými firmami jako přípojky hlavního 
stavebního objektu. Přípojku vody a splaškové kanalizace provádí firma PROKAT invest 
s.r.o., přípojku elektřiny realizuje PROTECHNIK elektro, s.r.o. Náklady na vybudování 
přípojky vody a kanalizace pro sanitární buňku jsou započítán ve stejné výši jako přípojky 
jednoho řadového domu. Délka přípojek pro stavební objekt a sanitární buňky je téměř stejná. 
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Náklady na vodovodní přípojku jsou 10 040 Kč, na splaškovou 18 620 Kč. Na elektřinu jsou 
připojeny všechny buňky, náklady na vybudování přípojky jsou počítány jako dvojnásobné 
než náklady na přípojku jednoho řadového domu a to ve výši 10 620 Kč. Celková cena za 
připojení stavebních buněk na média je 39 280 Kč. 
3.4.7 Další náklady na umístění stavby  
Při zařizování staveniště je dále nutné myslet na dopravní značení dotčených 
komunikací. V případě Řadového domu Pitkovice jsou náklady na dopravní značení 
minimální. Objekt se nachází ve slepé ulici s minimálním provozem v okolí. Pro označení 
staveniště jsou použity vlastní značky firmy, náklady na jejich odpisy jsou zanedbatelné. 
Stejně tak je tomu i u nákladů na umístění cedulí pro označení staveniště. 
Neopomenutelnými náklady na ZS bývají náklady za pronájem pozemků a zábory 
veřejných komunikací. V případě budovaného objektu se veškeré práce budou provádět na 
pozemku patřícím investorovi, a tudíž pro Řadový dům Pitkovice jsou tyto náklady nulové.  
Další položkou patřící do ZS jsou náklady na zpracování PD pro ohlášení dočasných 
stavebních objektů a jejich ohlášení na stavebním úřadu. Ve smlouvě o dílo je ošetřeno, že 
tyto práce zajistí investor.   
Kromě nákladů na ZS do NUS patří další položky, jako jsou zvýšené náklady spojené se 
souběžným provozem investora, ztížené dopravní nebo klimatické podmínky a další 
okolnosti, které nějakým způsobem znesnadňují realizaci stavby. Tyto další položky se 
budovaného objektu netýkají.  
3.5 Shrnutí 
V této kapitole jsou kompletně shrnuty všechny vedlejší rozpočtové náklady zmíněné 
v kapitole 3.4. Náklady na umístění stavby, a tudíž všechny náklady spadající do NUS 
projektu Řadový dům Pitkovice. Náklady jsou porovnány s cenou uzavřenou ve smlouvě o 
dílo. V tabulce 22 je uveden přehled všech položek obsažených v NUS. U položek (buňky, 
oplocení, jeřáb), kde byly poptávány firmy a řešena otázka výhodnosti nákupu nebo 





Tab. 22. Přehled NUS 
položka  způsob pořízení firma celková částka  
Sestava buněk nájem Toi-Toi         318 845,00     
Oplocení, vjezdová brána 
Nákup  
(náklady na odpisy) 
Toi-Toi            18 200,00     
Autojeřáb Tatra AD 30  nájem Miroslav Šmíd Svojetice             76 610,00     
Komunikace a zpevněné plochy nájem 
Miroslav Šmíd Svojetice / 
Mapeco a.s. 
           58 968,00     
Ostraha --- nespecifikováno         394 200,00     
Další provozní náklady (voda, energie, 
odpad) 
--- nespecifikováno         180 000,00     
Vybudování přípojek pro ZS --- 
PROKAT invest s.r.o./ 
PROTECHNIK elektro 
           39 280,00     
Zábory ploch --- ---                           -       
Ohlášení  --- investor-Centra Group, a.s.                           -       
Provozní dopravní a jiné vlivy --- ---                           -       
celkové NUS:      1 086 103,00     
 [Zdroj: autor] 
 
Celkové minimální náklady na umístění stavby vyplývající z tabulky 22 jsou  
1 086 103 Kč. Tato částka výrazně převyšuje cenu uzavřenou ve smlouvě o dílo. 
 
Cena uzavřená ve smlouvě o dílo odpovídá ceně vytvořené v rozpočtu, kde náklady na 
umístění stavby proběhlo metodou procentního podílu ze základních rozpočtových nákladů. 
ZRN pro všechny stavební objekty jsou dle rozpočtu 13 384 486 Kč. Náklady na umístění 
stavby (NUS) jsou stanoveny jako 5% ze ZRN a jejich výše je 669 224 Kč. Při samostatném 
ocenění se částka vyšplhala více než na 1,5 násobek původně předpokládaných nákladů.  
 Je jisté, že firma při navrhovaném zařizování staveniště vytvoří ztrátu minimálně  
416 879 Kč. Aby práce na ZS alespoň nebyly ztrátové, muselo by být NUS stanoveno jako 
8,12 % ze ZRN.  
 
Podle tabulky 22 byl vytvořen koláčový graf (obr. 8), na kterém je vidět procentní 










Z grafu (Obr. 8) lze na první pohled vyčíst, že největší část nákladů tvoří ostraha 
objektu (36%), pronájem staveništních buněk (29%) a provozní náklady (17%). Naopak 
poměrně nízké jsou náklady na oplocení (2%), přípojky staveništních buněk (4%), zdvihací 
prostředek (7%) a zpevněné plochy (5%).  
Pro základní objekty ZS je v tabulce 22 uvedeno, jakým způsobem budou pořízeny. 
Zhotovitel zakoupí pouze oplocení a v grafu se projeví náklady na jeho odpisy v prvním roce, 
montáž a demontáž. Stavební buňky a autojeřáb jsou pronajaty. U položky komunikace a 





Cílem bakalářské práce bylo zkalkulovat náklady na zařízení staveniště a zjistit, zda tyto 
náklady na ZS odpovídají původně odhadovanému pětiprocentnímu podílu ze ZRN. Přes to, 
že odhadovaných 5% převyšuje doporučení společnosti RTS a.s. (doporučuje 3-4% [4]), 
částka na pokrytí nákladů ZS nestačí. Jak je patrné z kapitoly 3.5 Shrnutí, náklady na ZS tvoří 
8,12 % ze ZRN. Účelem přitom bylo vytvořit dostačující ZS s minimálními náklady. V rámci 
kalkulace nákladů byly pro základní objekty ZS poptáni a vybráni nejvhodnější dodavatelé, 
dále bylo rozhodnuto o koupi nebo pronájmu vybraných objektů ZS.   
V rámci poptaných firem byly vybrány nejvýhodnější nabídky. Při dodržení zákonů a 
zásad navrhování ZS by bylo možné ušetřit náklady pouze za vrátnici a jednu stavební buňku 
s funkcí jídelny, ale i tak by náklady převyšovaly kalkulovaný 5% podíl. Lze předpokládat, že 
u většího objektu by se procentní podíl nákladů dostal na 5% a méně. Např. náklady na 
komunikace, oplocení, autojeřáb a především ostrahu by pravděpodobně byly podobné, 
zatímco částka ZRN by byla vyšší. Při zjišťování nákladů během práce mě překvapila částka 
vynaložená na ostrahu objektu. Jak je vidět v grafu (obr. 8) u řešeného projektu tvoří největší 
část celého ZS. Dříve jsem si neuvědomil, že by ostraha stavenišť menších stavebních objektů 
mohla tvořit tak významnou část rozpočtu.  
Ke zjištění nákladů na ZS bylo nutné určit, jak bude stavební firma objekty pořizovat. 
Obsahem práce tedy bylo i poptání firem, ke zjištění aktuálních reálných cen na trhu a na 
jejich základě vytvořit doporučení pro zhotovitele. Jak se lze dočíst v kapitole 3.4 Náklady na 
umístění stavby bylo stavební firmě doporučeno koupit oplocení, jehož roční náklady na 
pronájem se téměř rovnají prodejní ceně. Stavební buňky bylo doporučeno pronajímat 
vzhledem k nákladům na skladování při nevyužívání.  U zvedacího prostředku-autojeřábu 
byla zvolena varianta pronájmu. Provoz a údržbu autojeřábů bude výhodnější svěřit firmě 
s tímto zaměřením. Tím zhotovitel ušetří náklady na další specializované zaměstnance.  
Pro zhotovitele je důležité umět optimálně navrhnout ZS a správně odhadnout náklady 
na jeho pořízení. Jak je patrné, náklady na ZS se mohou velmi lišit od běžně doporučovaných 
procentních odhadů a tím zásadně ovlivnit ekonomický výsledek celého projektu. 
48 
5 Seznam zdrojů 
[1] TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D. Management staveb. 2013. Praha: FinEco 
 
[2] MATĚJKA, V., MOKRÝ, J. a kol. Slovník pojmů ve výstavbě, Praha: Informační centrum 
ČKAIT: SDIC-Institut, 2000. 
 
[3] Zákon č. 183 ze dne 14. března 2006 o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), Sbírka zákonů České republiky 
 
[4] Portál společnosti RTS, a.s. - České stavební standardy, Manuál základů rozpočtování a 
kalkulací stavebních prací - 1. část, [cit. 2016-05-3], dostupné z: 
www.stavebnistandardy.cz/default.asp?Typ=1&ID=6&IDm=6549160&Menu=Manuál 
základů rozpočtování a kalkulací stavebních prací - 1. část&IDClanku=654673403 
 
[5] TOMÁNKOVÁ, J., MĚŠŤANOVÁ, D. a kolektiv. Příprava a provoz stavby II, Praha 
2012 
 
[6] Skanska, a.s., Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Bezpečnostní standardy Skanska, 








[8] webové stránky společnosti  STG trade, s.r.o, Katalog, [cit. 2016-05-3], dostupné z: 
www.stgtrade.cz/obytne-kontejnery/ 
 




[10] SCHNEIDROVÁ HERALOVÁ, R., STŘELCOVÁ, I., BROŽOVÁ, L., STRNAD M. 
Oceňování v rámci výstavbového projektu. 2013. Praha 
 
[11] webové stránky společnosti Manitowoc, [cit. 2016-05-3], dostupné z: 
https://www.manitowoccranes.com/en/cranes/potain/top-slewing/md/MD-310-C-K16 
 
[12] webové stránky společnosti SVP-půjčovna, s.r.o, [cit. 2016-05-3], dostupné z: 
http://www.svp.cz/1-obytne-kontejnery.html  
 
[13] webové stránky společnosti SVP-půjčovna, s.r.o, [cit. 2016-05-3], dostupné z: 
http://www.svp.cz/1-mobilni-oploceni-heras.html 
 
[14] webové stránky společnosti Prosilnice, s.r.o, [cit. 2016-05-3], dostupné z: 
http://www.plotyjihlava.cz/ 
 
[15] webové stránky společnosti Autojeřáby Kladno, s.r.o. [cit. 2016-05-3], dostupné z: 
http://www.autojerabykladno.cz/cenik/ 
 
[16] webové stránky společnosti Miroslav Šmíd Svojetice, [cit. 2016-05-3], dostupné z: 
http://www.miroslavsmid.cz/kontakty 
 
[17]webové stránky společnosti Pragotechnik spol., s r.o., [cit. 2016-05-10], dostupné z: 
http://autojeraby-brno.cz/autojeraby/ckd-ad-28-tatra-t815-nosnost-28t/  
 
[18]webové stránky společnosti Mapeco, a.s. [cit. 2016-05-10], dostupné z: 
http://www.mapeco.cz/ceniky/Prodej%20a%20pronajem%20silnicnich%20panelu.pdf 
 
[19] webové stránky společnosti Miroslav Šmíd Svojetice, [cit. 2016-05-10], dostupné z: 
http://www.miroslavsmid.cz/cenik/cenik-sterku-pisku-zemin 
 




[21] webové stránky společnosti EKRO CZ, s.r.o., [cit. 2016-05-10], dostupné z: 
http://www.leseni.cz/mobilni-oploceni/akcni-nabidka-sestava-mobilniho-oploceni-detail  
 
[22] webové stránky společnosti Crapet s.r.o., [cit. 2016-05-10], dostupné z: 
http://www.crapet.cz/ 
 
[23] webové stránky společnosti ČKD Mobilní jeřáby a.s.., [cit. 2016-05-3], dostupné z: 
http://www.ckd-jeraby.cz/stranky/kontakt.htm 
 




6 Seznam zkratek 
ZS  zařízení staveniště 
NP  nadzemní podlaží 
PD  projektová dokumentace 
BOZP  bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
VRN  vedlejší rozpočtové náklady 
NUS  náklady na umístění stavby 
ZRN  základní rozpočtové náklady 
 
52 
7 Seznam tabulek  
Tab. 1. Dimenzování WC, Jaroslava Tománková, Dana Měšťanová a kolektiv: Příprava a provoz 
stavby II, Praha 2012 
Tab. 2. Orientační plochy kanceláří, Jaroslava Tománková, Dana Měšťanová a kolektiv: Příprava a 
provoz stavby II, Praha 2012 
Tab. 3. Orientační příkony strojů a zařízení, Jaroslava Tománková, Dana Měšťanová a kolektiv: 
Příprava a provoz stavby II, Praha 2012 
Tab. 4. Zaměstnanci výrobního oddělení stavební firmy z předmětu „Teorie řízení“ [autor] 
Tab. 5. Ostatní zaměstnanci stavební firmy z předmětu „Teorie řízení“ [autor] 
Tab. 6. Vybavení ve vlastnictví firmy [autor] 
Tab. 7.  Pronájem stavebních buněk SVP-půjčovna, s.r.o [webové stránky společnosti  
[cit. 2016-05-3], dostupné z: http://www.svp.cz/1-obytne-kontejnery.html ] 
Tab. 8.  Pronájem stavebních buněk, TOI TOI [nabídka zaslaná firmou, Příloha 4] 
Tab. 9.  Nákup stavebních buněk, STG trade, s.r.o [nabídka zaslaná firmou, Příloha 5] 
Tab. 10.  Nákup stavebních buněk, Contimade, s.r.o [nabídka zaslaná firmou, Příloha 6] 
Tab. 11.  Pronájem oplocení, SVP-půjčovna, s.r.o [webové stránky společnosti SVP-půjčovna, s.r.o, 
dostupné z: http://www.svp.cz/1-mobilni-oploceni-heras.html] 
Tab. 12.  Pronájem oplocení, Prosilnice, s.r.o [webové stránky společnosti Prosilnice, s.r.o, [cit. 2016-
05-3], dostupné z: http://www.plotyjihlava.cz/ ] 
Tab. 13.  Pronájem oplocení, Europloty, s.r.o [informace poskytnuté firmou] 
Tab. 14.  Pronájem oplocení, WC servis, s.r.o [nabídka zaslaná firmou, příloha 7] 
Tab. 15.  Nákup oplocení, Ekro CZ, s.r.o [[cit. 2016-05-10], dostupné z: 
http://www.leseni.cz/mobilni-oploceni/akcni-nabidka-sestava-mobilniho-oploceni-detail] 
Tab. 16.  Nákup oplocení, TOI TOI [nabídka zaslaná firmou, příloha 8] 
Tab. 17. Využití jeřábu [autor] 
Tab. 18. Pronájem věžového jeřábu IGO 32, Carpet, s.r.o. [informace poskytnuté firmou] 
Tab. 19. Pronájem autojeřábu, Autojeřáby Kladno, s.r.o[webové stránky společnosti Autojeřáby 
Kladno, s.r.o. [cit. 2016-05-3], dostupné z:http://www.autojerabykladno.cz/cenik/] 
Tab. 20. Pronájem autojeřábu, Miroslav Šmíd Svojetice [webové stránky společnosti Miroslav Šmíd 
Svojetice, [cit. 2016-05-3], dostupné z: http://www.miroslavsmid.cz/kontakty] 
Tab. 21. Cena nového autojeřábu [informace poskytnuté firmou] 
Tab. 22. Přehled NUS [autor] 
53 
8 Seznam obrázků, ilustrací, grafů 
Obr. 1. Dělení ZS podle způsobu využití [Jaroslava Tománková, Dana Měšťanová a kolektiv: 
Příprava a provoz stavby II, Praha 2012] 
 
Obr. 2. Možné dispozice sanitárních buněk (umýváren), podle nabídky firmy STG trade, s.r.o 
[dostupné z: www.stgtrade.cz/obytne-kontejnery/]    
 
Obr. 3. Možné dispozice sanitárních buněk (toalet), podle nabídky firmy CONTIMADE, 
s.r.o. [dostupné z http://www.contimade.cz/vyroba-kontejneru]    
 
Obr. 4. Možné dispozice obytných buněk, podle nabídky firmy CONTIMADE, s.r.o. 
[dostupné z http://www.contimade.cz/vyroba-kontejneru]    
 
Tab. 5. Názorné schéma vybraného jeřábu 
[https://www.manitowoccranes.com/en/cranes/potain/top-slewing/md/MD-310-C-K16] 
 
Obr. 6. Diagram zdrojů [autor] 
 
Obr. 7. Schéma autojeřábu Tatra AD 30 [dostupné z: http://autojeraby-
brno.cz/autojeraby/ckd-ad-28-tatra-t815-nosnost-28t/] 
 
Obr. 8. Koláčový graf rozložení nákladů ZS [autor] 
 
54 
9 Seznam příloh 
příloha 1 - VÝKRES SITUACE 
příloha 2 – HARMONOGRAM 
příloha 3 – NÁVRH ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
příloha 4 – NABÍDKA SPOLEČNOSTI TOI TOI (BUŇKY) 
příloha 5 – NABÍDKA SPOLEČNOSTI STG  
příloha 6 – CENÍK SPOLEČNOSTI CONTIMADE 
příloha 7 – NABÍDKA SPOLEČNOSTI WC SERVIS 

































































































12 Odkopávky, hloubení rýh
13 Přemístění a uložení sypaniny na skládku
14 zakládání
15 Základové pásy z betonu prostého
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21 Zřízení bednění stěn základových desek
22 Výztuž základových desek sítěmi Kari
23 Základové desky ze ŽB tř. C 12/15
24 Schodišťové stupně dusané na terén
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30 Betonáž stropu a věnců nad 1NP
31 Odstranění bednění stropů nad 1NP
32 Osazení ŽB schodnic
33 Nosné kce 2NP
34 Nosné zdivo 2NP (+polystyren mezi domy)
35 Bednění sropů vč. pospěrné kce nad 2NP
36 Výztuž stropů nan 2NP
37 Betonáž stropu a věncůnad 2NP
38 Odstranění bednění stropů nad 2NP
39 Střecha
40 Atikové stěny, terasové zídky vč. kovového záb
41 Liaporová mazanina na střeše
42 Střecha: parozábrana, tep. izolace, hydroizolac
43 Výplně otvorů vnějších/příčky
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45 Příčky, vysekání rýh pro instalace, SDK obklad
46 ŽB stěna
47 Euro okna a balkonové dveře
48 Vchodové dveře
49 Hrubé podlahy
50 Parozábrana+tepelná izolace teras
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Nabídka zaslaná firmou TOI TOI  
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Nabídka: Nabídka viz. příloha
Poznámka:
Po podepsání odběratelem a zaslání zpět dodavateli se tato nabídka stává objednávkou.
Dne: Jméno a příjmení:
Razítko odběratele: Podpis:
Firma (fakturační údaje):
Zkontrolujte prosím fakturační údaje ze záhlaví nabídky, pokud se liší, uveďte je zde.
IČO 49551655
DIČ  CZ 49551655
Společnost zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 24391
V_079141
?
+420 276 130 506




24160008  / CZ 24160008
jezek@toitoi.cz
 za TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o
Václav Ježek
převodem splatnost dle smlouvy
130 00 Praha 3
Na základě zaslané poptávky Vám předkládám cenovou nabídku na pronájem zařízení staveniště.
Vinohradská 1597/174 Praha 3
+420 602 355 985
Práva a povinnosti obchodních partnerů se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou k dispozici na www.toitoi.cz a zákazník s 
nimi byl seznámen.
Těšíme se na případnou spolupráci
Dne: 16. květen 2016
Oplocení: uvedené ceny platí při pronájmu oplocení na 6 měsíců a obsahují nájemné materiálu za měsíc (včetně příslušenství - nosné patky, bezpečnostní 
spony), dopravu tam i zpět (bude fakturována dle skutečně najetých km) . Cena neobsahuje náklady na montáž a demontáž. Pokud nezajistíte řádnou a 
kompletní demontáž po ukončení pronájmu, bude Vám tato fakturována ve výši 24,- Kč/bm. Ceny jsou bez DPH.
Kontejnery: uvedené ceny platí při pronájmu kontejneru na 6 měsíců a obsahují nájemné materiálu za měsíc, náklady na dopravu (bude fakturována dle 
skutečně najetých km), manipulaci s hydraulickou rukou, konečný úklid. Náklady neobsahují napojení na elektrickou, vodovodní a kanalizační síť. Ceny jsou 
bez DPH.




TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.                                                          
Pražská 264, 274 01 Slaný
Tel.  +420 312 520 818-9; +420 312 527 488
Fax  +420 312  520 820
Email: info@toitoi.cz; www.toitoi.cz










DIČ  CZ 49551655
Společnost zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 24391
V_079141
Rozpočet:
Cena bez DPH: 21% DPH: Cena s DPH:
str. 2/2
Kód Popis Cena clk. PoznámkaPodrobný popis Jedn. Popis j. Cena jedn.
ks /
měsíc
2 900 Kč 14 500 Kč cena za 1 měsíc 
pronájmu
12600 Kontejner BK1 (6 x 2,5m) kancelář, pobyt, šatna 5
2 900 Kč cena za 1 měsíc 
pronájmu
14400 Kontejner Pokladna / vrátnice / komentátorská




7 000 Kč cena za 1 měsíc 
pronájmu
30 dní
15300 Kontejner SK1 (6 x 2,5m) koupelna / WC 1 ks /
měsíc
7 000 Kč
Pronájem celkem za cca 6 měsíců 6 měsíc 24 400 Kč 146 400 Kč
Kontejnery vedlejší náklady
10 500 Kč tam a zpět
22700 Doprava kontejnerů
dovoz
3 x Auto s hydraulickou rukou s vlekem
+ 1 x solo
1 10 500 Kč 10 500 Kč tam a zpět
22700 Doprava kontejnerů
odvoz
3 x Auto s hydraulickou rukou s vlekem
+ 1 x solo
1 10 500 Kč
6 300 Kč Nakládka a vykládka
23000 Práce s hydraulickou
rukou
Práce s hydraulickou rukou v depu 14 zdvih 450 Kč 6 300 Kč Nakládka a vykládka
23100 Práce s hydraulickou
rukou
Práce s hydraulickou rukou v místě
určení
14 zdvih 450 Kč
38 050 Kč
20200 Úklid kontejneru 5 x BK1, 1 x SK1, 1 x vrátnice 1 ks 4 450 Kč 4 450 Kč Po konci pron., při 
obvyklém znečištění
Kontejnery vedlejší náklady celkem:
3 920 Kč cena za 1 měsíc 
pronájmu 56 x 3,5m
Oplocení :





16 Kč k bráně
25500 Kolečko vjezdové
brány 
Pronájem 2 ks /
měsíc
20 Kč 40 Kč k bráně
25600 Otočný kloub Pronájem 2 ks /
měsíc
8 Kč
1 932 Kč Dopravu fakturujeme 
tam x zpět
Pronájem celkem za cca 6 měsíců 6 měsíc 3 976 Kč 23 856 Kč
29200 Doprava oplocení -
dovoz
2 m výška - průhledné - do cca 300 bm 84 km 23 Kč
4 704 Kč V normálním 
rovinatém terénu
29300 Doprava oplocení -
odvoz
2 m výška - průhledné - do cca 300 bm 84 km 23 Kč 1 932 Kč Dopravu fakturujeme 
tam x zpět
26500 Montáž oplocení Oplocení výšky 2 metry - průhledné 196 bm 24 Kč
12 096 Kč
26600 Demontáž oplocení Oplocení výšky 2 metry - průhledné 196 bm 18 Kč 3 528 Kč sleva
Oplocení vedlejší náklady celkem:
V souladu s novelou zákona o DPH (kontrolní hlášení) platnou od 1.1.2016 je odběratel povinen sdělit dodavateli své DIČ. Povinnost platí pro 
všechny podnikatele včetně neplátců DPH. V případě, že DIČ nebude sděleno, bude na odběratele pohlíženo jako na fyzickou osobu nepovinnou k 
dani, tj. nepodnikatele. 
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STG trade, s.r.o. 
Mikulášská 1141/89                                                                                       
794 01  Krnov 
STG trade,s.r.o., Mikulášská 1141/89, 794 01 Krnov 
společnost je zapsaná v OR u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 20286. 
TEL.: +420 554 611 685-6 IČO:  25832069   Bankovní spojení: 
FAX: +420 554 616 866 DIČ:  CZ25832069   ČSOB, a.s.  Krnov 
Web: www.stgtrade.cz  E-mail: palety@stgtrade.cz     č.ú. 152038972/0300 
 
V Krnově, dne 12.05.2016 
 
Vyřizuje: Mízner Jan 
 +420 554 611 686 
 +420 604 291 004 
 
Věc : cenová nabídka č. 301/2016 
 
Vážený pane Skřivane, 
na základě Vaší poptávky Vám zasílám cenovou nabídku na obytný a sanitární kontejner. 
 
A - Obytný kontejner 6055 x 2435 x 2820 mm, vnitřní výška 2500 mm 
 
Provedení obytných kontejnerů: 
 
Základní modul kontejneru: 6055 x 2435 x 2820 mm, vnitřní výška 2500 mm. Ocelový rám, svařený z 
profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je opatřen 
antikorozním vrchním nátěrem. Kontejner není opatřen otvory pro ližiny vysokozdvižného vozíku. 
 
Standardní izolace (podlaha/stěny/strop): 100/80/100 mm 
 
Podlaha: pozinkovaný plech tl. 0,55 mm vsazený do ocelového rámu, minerální vlna tl. 100 mm, uložená 
mezi příčnými ocelovými výztuhami, PE – fólie (parotěsná zábrana), voděodolná dřevotřísková deska 
V 100 tl. 22 mm,, PVC podlahová krytina - mramorovaná, tl. 1,4 mm. Nosnost (zatížení) podlahy: standardně 
2,5 kN/m2. 
 
Stěny: lakovaný trapézový pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, minerální vlna tl. 80 mm, uložená mezi příčnými 
ocelovými výztuhami, dřevěné hranoly, PE – fólie (parotěsná zábrana), bílá laminovaná dřevotřísková deska 
tl. 10 mm, vsazená do plastových profilů bílé barvy. 
U podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy, v sanitární části 100 mm sokl z PVC. 
 
Vnitřní příčky: bílá laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, vsazená do plastových profilů bílé barvy. 
U podlahy a stropu okopové lišty bílé barvy, v sanitární části 100 mm sokl z PVC. 
 
Střecha: nelakovaný pozinkovaný trapézovaný plech tl. 0,8 mm, minerální vlna tl. 100 mm, dřevěné 
hranoly, PE – fólie (parotěsná zábrana), podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do 
plastových profilů. Svod vody PVC trubkami v rohových sloupech.  
Nosnost (zatížení): standardně 1,5 kN/m2.  Nad kontejnerem bude střecha (zajistí objednavatel) 
 
Vnější dveře: 
- vnější dveře ocelové – pozinkovaný plech, tepelně izolované, průchozí rozměr   - 1 ks 
810 x 1970 mm, lakované v barvě kontejneru, vnitřní strana bílá, 
s kováním klika/klika a zámkem s cylindrickou vložkou, 
 
Okna: plastová, s izotermickým sklem U = 1,0W/m2K, bílá 
- okno dvoukřídlé 1200x1200 mm, sklopné, otevíravé        -1 ks 
opatřené vnitřní žaluzií bílé barvy,         -1 ks 
 
Elektroinstalace: 3x400/240V, 50 Hz, TN-S, dle ČSN 33 2000, 
tažená ve stěnách kontejneru, s rozvaděčem, zapuštěnýmí vypínači a zásuvkami 
- proudový chránič 40/4/003, dI=30mA, jističe  
- rozvaděč na omítku – 8 nebo 12 modulů   
- vypínače a zásuvky dle půdorysu        
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- svítidlo zářivkové 2x36W         - 2 ks 
- přívod el. proudu – venkovní plastová krabice ABOX SPELS  
     opatřená svorkovnicí, umístěna na noze kontejneru   - 1 ks 
 
Dispoziční řešení: dle přiloženého nákresu. 
 
Povrchová úprava: provedení jednobarevné, RAL ? , dvojbarevné za příplatek 
 
Dispoziční řešení: dle přiloženého nákresu 
 
 




Základní modul kontejneru: 6055 x 2435 x 2820 mm, vnitřní výška 2500 mm. Ocelový rám, svařený z 
profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými prvky s otvory pro manipulaci. Ocelový rám je opatřen 
antikorozním vrchním nátěrem. Kontejner není opatřen otvory pro ližiny vysokozdvižného vozíku. 
 
Standardní izolace (podlaha/stěny/strop): 100/80/100 mm 
 
Podlaha: pozinkovaný plech tl. 0,55 mm vsazený do ocelového rámu, minerální vlna tl. 100 mm, uložená 
mezi příčnými ocelovými výztuhami, PE – fólie (parotěsná zábrana), cementotřísková deska tl. 20 mm, PVC 
podlahová krytina – mramorovaná, tl. 1,4 mm. Nosnost (zatížení) podlahy: standardně 2,5 kN/m2. 
 
Stěny: lakovaný trapézový pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, minerální vlna tl. 80 mm, uložená mezi příčnými 
ocelovými výztuhami, dřevěné hranoly, PE – fólie (parotěsná zábrana), bílá laminovaná dřevotřísková deska 
tl. 10 mm, vsazená do plastových profilů bílé barvy. 
U stropu okopové lišty bílé barvy, u podlahy 100 mm sokl z PVC. 
 
Vnitřní příčky: bílá laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, vsazená do plastových profilů bílé barvy. 
U stropu okopové lišty bílé barvy, u podlahy 100 mm sokl z PVC. 
 
Střecha: nelakovaný pozinkovaný trapézovaný plech tl. 0,8 mm, minerální vlna tl. 100 mm, dřevěné 
hranoly, PE – fólie (parotěsná zábrana), podhled laminovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do 
plastových profilů. Svod vody PVC trubkami v rohových sloupech.  
Nosnost (zatížení): standardně 1,5 kN/m2. 
 
Vnější dveře: 
- vnější dveře ocelové – pozinkovaný plech, tepelně izolované, průchozí rozměr   - 1 ks 
810 x 1970 mm, lakované v barvě kontejneru, vnitřní strana bílá, 
s kováním klika/klika a zámkem s cylindrickou vložkou, 
opatřené venkovní žárově zinkovanou mříží,       není 
opatřené samozavíračem, tzv. branem       není 
 
Vnitřní dveře: 
- vnitřní dveře dřevěné standardní, plné, bílé 600x1970 mm,     - 2 ks 
opatřené kováním klika/klika a WC zámkem (součást WC kabinky, viz níže) 
- vnitřní dveře dřevěné standardní, plné, bílé 800x1970 mm,     - 1 ks 
opatřené kováním klika/klika a zámkem, 
 
Okna: plastová, s izotermickým sklem U = 1,0W/m2K, z obou stran bílá 
- okno jednokřídlé 600x600 mm, sklopné, s ornamentním sklem (odvětrání WC)  - 2 ks 
Výška parapetu oken standardně 1450 mm. 
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Elektroinstalace: 3x400/230V, 50Hz, TN-S, dle ČSN 33 2000, 
tažená ve stěnách kontejneru, se samostatným rozvaděčem, zapuštěnými vypínači a zásuvkami. 
Rozmístění rozvaděče, vypínačů, zásuvek, světel, apod. dle situačního nákresu. 
- rozvaděč na omítku 12 MOD, IP40 (nebo obdobný)      - 1 ks 
- proudový chránič 40/4/003, dI=30mA       - 1 ks 
- jističe: 
1x světelný okruh, vnitřní, vnější 10A/B (S1-S4) 
1x zásuvkový okruh, 16A/B (Z1) 
2x zásuvkový okruh – pro topení, 16A/B (ZT1, ZT2) 
1x okruh 230V – pro bojler, 16A/B (EB1) 
- vypínače a zásuvky dle půdorysu 
- svítidlo zářivkové 2x36W, IP65, OMS Tornado 236N, EB (S1, S2)    - 2 ks 
ovládané samostatným vypínačem 
- přívod elektr. proudu - venkovní nástěnná krabice Spels ABOX 40-4 se svorkovnicí, - 1 ks 
    umístěná u sloupu a dolního rámu kontejneru, 
    přívodní kabelové vedení v kontejneru, kabel CYKY-J 5x4 
 
Vytápění: 
- kontejner je vybaven závěsným stěnovým konvektorem 1500W, IP44, (ZT1, ZT2)  - 1 ks 
Fenix Atlantic F117-2000W, s vestavěným termostatem 
(se samostatným jištěním a samostatnou zásuvkou) 
- kontejner je vybaven závěsným stěnovým konvektorem 1000W, IP44, (ZT1, ZT2)  - 1 ks 
Fenix Atlantic F117-2000W, s vestavěným termostatem 
(se samostatným jištěním a samostatnou zásuvkou) 
     
Odvětrávání: 
- Přirozené odvětrávání prostoru, okny (viz položka okna) 
- Odvětrávání prostoru WC, sprcha, standardní ventilátor ø100mm (s doběhem),  není 
ovládáno samostatným vypínačem/tlačítkem nebo 
ovládáno společně s osvětlením v místnosti 
 
Klimatizace:           není 
Klimatizační chladící jednotka kompaktní, tzv. okenní, 
vzor MIDEA MWF1 2,6 nebo 3,5 kW (nebo obdobná) 
- součástí je samostatně jištěná elektrická zásuvka (ZK1) a pozinkovaný držák 
 
Sanitární vybavení: 
- kabinka z laminované dřevotřísky bílé barvy       - 2 ks 
osazená ocelovou zárubní a dřevěnými, plnými, bílými dveřmi o rozměru 600x1970 mm, 
dveře mají osazeno WC kování s ukazatelem volno/obsazeno 
- WC kombi splachovací         - 2 ks 
- držák toaletního papíru         - 2 ks 
- umyvadlo se směšovací baterií        - 3 ks 
- zrcadlo           - 2 x 
- věšák, háček          - 3 x 
- pisoár s  ventilem          - 2 ks 
- pisoárová příčka          - 1 ks 
- sprchový box 81x81x212 cm se směšovací baterií, TEIKO POLY se závěsem    - 2 ks 
- bojler nástěnný, pro více odběrových míst 180L      - 1 ks 
(z důvodu místa nahrazeno za smluvně uvedený Ariston PRO ECO 120l/2kW) 
- rozvody vody a odpadu v plastu 
 
Příprava pro připojení kontejneru na vodu a odpad: 
- 1x přívod vody (ø3/4”), prostupem přes podlahu kontejneru 
- 1x odpad (ø110mm/DN100), prostupem přes podlahu kontejneru 
 
STG trade,s.r.o., Mikulášská 1141/89, 794 01 Krnov 
společnost je zapsaná v OR u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 20286. 
TEL.: +420 554 611 685-6 IČO:  25832069   Bankovní spojení: 
FAX: +420 554 616 866 DIČ:  CZ25832069   ČSOB, a.s.  Krnov 
Web: www.stgtrade.cz  E-mail: palety@stgtrade.cz     č.ú. 152038972/0300 
Všechna vybavovací zařízení jsou značková, pořízena v České republice a jsou běžně dostupná. 
 
Dispoziční řešení: dle přiloženého nákresu. 
 
Povrchová úprava: provedení jednobarevné, RAL ? , dvojbarevné za příplatek 
 
Dispoziční řešení: dle přiloženého nákresu 
 
Montáž a usazení kontejneru / kompletace kontejnerové sestavy: 






A - Obytný kontejner dle popisu 102.500,- Kč / 1 ks 
Uvedená cena je bez DPH 21%, EXW–793 95 Město Albrechtice 
A - Obytný kontejner dle popisu 502.000,- Kč / 5 ks 
Uvedená cena je bez DPH 21%, EXW–793 95 Město Albrechtice 
B - Sanitární kontejner dle popisu 212.000,- Kč / 1 ks 




Doprava  1 ks kontejneru do Prahy  11.500,- Kč 
Uvedená cena je bez DPH 21, včetne mýtného. 
Doprava  2 ks kontejneru do Prahy  15.500,- Kč 
Uvedená cena je bez DPH 21, včetne mýtného. 
 
 
MOŽNÉ DODATKOVÉ VYBAVENÍ 
Dveřní mříž pozinkovaná 900 x 2000 mm     3.600,- Kč / 1 ks 
Okenní mříž pozinkovaná 600 x 600 mm         1.500,- Kč / 1 ks 
Okenní mříž pozinkovaná 1200 x 1200 mm         2.900,- Kč / 1 ks 
Uvedené ceny jsou bez DPH 21%. 
 
Termín dodání: bude dohodnuto v případě uzavření kontraktu. Cca 8 týdnů od objednání. 
 
Platební podmínky: Platební podmínky budou dohodnuty v případě uzavření kontraktu. 
Standardní podmínky jsou zálohová platba 50% z ceny dodávky. 
Doplatek do 14 dní po předání, resp. převzetí kontejnerů. 
 
Záruční lhůta: 60 měsíců na ocelovou konstrukci kontejneru 
   24 měsíců na provedení 
   na zařizovací předměty záruka dle jednotlivých dodavatelů 
 
Platnost nabídky: 1 měsíc 
 
Montáž a usazení kontejneru / kompletace kontejnerové sestavy: 
Kontejnery se pokládají na rovný zpevněný podklad nebo základové pásy (patky). Na manipulaci je potřebný 
jeřáb. 
 
Součástí dodávky je i samostatná výchozí tlaková zkouška těsnosti vodoinstalace sanitárního kontejneru 
provedená ve výrobním závodě ve Městě Albrechticích. Tlakovou zkoušku vodoinstalace a následné případné 
dotěsnění po připojení kontejnerů k rozvodům si musí provést zákazník provést sám a na vlastní náklady 
(odstranění netěsností vzniklých při přepravě a vykládce kontejnerů). 
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Ke kontejneru nebo sestavě je nutné přivést samostatně jištěný přívod elektrické energie  
a provést přizemnění dle ČSN. 
 
Dodávka kontejnerů neobsahuje základy pro kontejnery ani venkovní inženýrské sítě. Dodávka rovněž 
neobsahuje náklady na jeřáb v místě kompletace. Zákazník si provede připojení kontejneru na vnější 
inženýrské sítě sám na vlastní riziko a náklady a provede potřebné kontroly a revize. 
 
V případě kolize textového popisu a půdorysu je závazné provedení dle půdorysu! 
 
S přátelským pozdravem    



























Ceník zaslaný firmou CONTIMADE 
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• kanceláře • zařízení staveniště • sociální zařízení • 
• výstavní a prodejní stánky • autoservisy • dílny • vrátnice •  
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EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVO PRŮMYSLU A 
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• kanceláře • zařízení staveniště • sociální zařízení • 
• výstavní a prodejní stánky • autoservisy • dílny • vrátnice • 
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T y p  1  
 
Typ Délka ( mm )  
Šířka 
( mm ) 
Výška 
( mm ) Hmotnost ( t ) 
Cena 




1A 6 058 2 435 2 610 2 300 2,4 104 165 
1B 6 058 2 435 2 820 2 500 2,5 104 600 




T y p  2  
 
Typ Délka ( mm )  
Šířka 
( mm ) 
Výška 
( mm ) Hmotnost ( t ) 
Cena 




2A 6 058 2 435 2 610 2 300 2,5 114 320 
2B 6 058 2 435 2 820 2 500 2,6 114 755 




T y p  3  
 
Typ Délka ( mm )  
Šířka 
( mm ) 
Výška 
( mm ) Hmotnost ( t ) 
Cena 




3A 6 058 2 435 2 610 2 300 2,6 134 355  
3B 6 058 2 435 2 820 2 500 2,7 134 790 




T y p  4  
 
Typ Délka ( mm )  
Šířka 
( mm ) 
Výška 
( mm ) Hmotnost ( t ) 
Cena 




4A 6 058 2 435 2 610 2 300 2,7 140 320 
4B 6 058 2 435 2 820 2 500 2,8 140 755 




T y p  5  
 
Typ Délka ( mm )  
Šířka 
( mm ) 
Výška 
( mm ) Hmotnost ( t ) 
Cena 




5A 6 058 2 435 2 610 2 300 2,9 156 820 
5B 6 058 2 435 2 820 2 500 3,1 157 255 




Základní informace  
1. Nosná konstrukce - prostorový ocelový rám : 
svařovaný z ohýbaných ocelových opískovaných profilů tl. 3 a 4 mm 
2. Stěny : 
vnitřní opláštění: laminované dřevotřískové desky - DTD (13 mm)-bílé 
(sprchová místnost typ 19 plastová deska 10mm – bílá) • parozábrana: 
PE folie (0,2 mm) • tepelná izolace: miner. vata (60 mm) • vnější 
opláštění: pozinkované ocelové plechy (0,55 mm) • povrchová úprava: 
dvousložkový PUR lak (standardní barvy RAL 5010, 7035, 9002, 9010) 
3. Střecha - užitné zatížení 1,5 kN/m2: 
krytina: trapézové pozinkované plechy (0,75 mm) • tepelná izolace: 
miner. vata (100 mm) • parozábrana: PE folie (0,2 mm) • podhled: DTD 
(13 mm) – bílé (sprchová místnost typ 19 plastová deska 10mm – bílá) 
4. Podlaha - užitné zatížení 2,5 kN/m2, U = 0,43 W/m2K: 
podlahová krytina: šedé PVC (1,4 mm) • nosná deska: 
dřevotřískové desky (22 mm) • parozábrana: PE folie (0,2 mm) • 
tepelná izolace: miner. vata (100 mm) • spodní krytí: pozinkované 
plechy (0,55 mm) 
5. Základní vybavení 
a.) Elektroinstalace zabudovaná ve stěnách a stropě (dle platných 
ČSN ) • venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
b.) Dveře : venkovní ocelové s těsněním • dřevěné vnitřní -foliované 
c.) Okna : plastová, s venkovními plastovými roletami 
d.) Ostatní: větrací mřížky v obvodových stěnách 
                   nástěnné konvektory za příplatek 
 
 
* ceny jsou bez DPH 
* vyhrazujeme si právo změn a inovací svých výrobků 
* platnost ceníků : od 5.4.16 do 30.3.16, vyhrazujeme si právo změny cen při výrazných změnách cen vstupních materiálů 
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T y p  6  
 
Typ Délka ( mm )  
Šířka 
( mm ) 
Výška 
( mm ) Hmotnost ( t ) 
Cena 




6A 6 058 2 435 2 610 2 300 2,4 106 625 
6B 6 058 2 435 2 820 2 500 2,5 107 060 




T y p  7  
 
Typ Délka ( mm )  
Šířka 
( mm ) 
Výška 
( mm ) Hmotnost ( t ) 
Cena 




7A 6 058 2 435 2 610 2 300 2,5 116 780 
7B 6 058 2 435 2 820 2 500 2,6 117 215 




T y p  8  
 
Typ Délka ( mm )  
Šířka 
( mm ) 
Výška 
( mm ) Hmotnost ( t ) 
Cena 




8A 6 058 2 435 2 610 2 300 2,6 136 815 
8B 6 058 2 435 2 820 2 500 2,7 137 250 




T y p  9  
 
Typ Délka ( mm )  
Šířka 
( mm ) 
Výška 
( mm ) Hmotnost ( t ) 
Cena 




9A 6 058 2 435 2 610 2 300 2,7 142 780 
9B 6 058 2 435 2 820 2 500 2,8 143 215 




T y p  1 0  
 
Typ Délka ( mm )  
Šířka 
( mm ) 
Výška 
( mm ) Hmotnost ( t ) 
Cena 




10A 6 058 2 435 2 610 2 300 2,8 159 280 
10B 6 058 2 435 2 820 2 500 2,9 159 715 




Základní informace  
1. Nosná konstrukce - prostorový ocelový rám : 
svařovaný z ohýbaných ocelových opískovaných profilů tl. 3 a 4 mm 
2. Stěny : 
vnitřní opláštění: laminované dřevotřískové desky - DTD (13 mm)-bílé 
(sprchová místnost typ 19 plastová deska 10mm – bílá) • parozábrana: 
PE folie (0,2 mm) • tepelná izolace: miner. vata (60 mm) • vnější 
opláštění: pozinkované ocelové plechy (0,55 mm) • povrchová úprava: 
dvousložkový PUR lak (standardní barvy RAL 5010, 7035, 9002, 9010) 
3. Střecha - užitné zatížení 1,5 kN/m2: 
krytina: trapézové pozinkované plechy (0,75 mm) • tepelná izolace: 
miner. vata (100 mm) • parozábrana: PE folie (0,2 mm) • podhled: DTD 
(13 mm) – bílé (sprchová místnost typ 19 plastová deska 10mm – bílá) 
4. Podlaha - užitné zatížení 2,5 kN/m2: 
podlahová krytina: šedé PVC (1,4 mm) • nosná deska: 
dřevotřískové desky (22 mm) • parozábrana: PE folie (0,2 mm) • 
tepelná izolace: miner. vata (100 mm) • spodní krytí: pozinkované 
plechy (0,55 mm) 
5. Základní vybavení 
a.) Elektroinstalace zabudovaná ve stěnách a stropě (dle platných 
ČSN ) • venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
b.) Dveře : venkovní ocelové s těsněním • dřevěné vnitřní -foliované 
c.) Okna : plastová, s venkovními plastovými roletami 
d.) Ostatní: větrací mřížky v obvodových stěnách 
                   nástěnné konvektory za příplatek 
 
 
* ceny jsou bez DPH 
* vyhrazujeme si právo změn a inovací svých výrobků 
* platnost ceníků : od 5.4.16 do 30.6.16, vyhrazujeme si právo změny cen při výrazných změnách cen vstupních materiálů 
 
CONTIMADE s.r.o. • č.p.104 Kaňovice • 763 41 • Czech republic 
tel.: +420 576 779 142 • fax: +420 577 119 161 • e-mail: firma@contimade.cz • www.contimade.cz 
v ý r o b a  •  p r o d e j  •  m o n t á ž  •  p o r a d e n s t v í  •  s e r v i s  
 
• kanceláře • zařízení staveniště • sociální zařízení • 
• výstavní a prodejní stánky • autoservisy • dílny • vrátnice • 
0 4 / 2 0 1 6  O b yt n é  kon t e j n e ry  -  s t an d ard n í  
 
 
T y p  1 1  
 
Typ Délka ( mm )  
Šířka 
( mm ) 
Výška 
( mm ) Hmotnost ( t ) 
Cena 




11A 2 990 2 435 2 610 2 300 1,5 69 820 
11B 2 990 2 435 2 820 2 500 1,6 70 255 




T y p  1 2  
 
Typ Délka ( mm )  
Šířka 
( mm ) 
Výška 
( mm ) Hmotnost ( t ) 
Cena 




12A 4 000 2 435 2 610 2 300 1,9 81 105 
12B 4 000 2 435 2 820 2 500 2,0 81 540 




T y p  1 3  
 
Typ Délka ( mm )  
Šířka 
( mm ) 
Výška 
( mm ) Hmotnost ( t ) 
Cena 




13A 5 000 2 435 2 610 2 300 2,2    92 175 
13B 5 000 2 435 2 820 2 500 2,3    92 610 




T y p  1 4  
 
Typ Délka ( mm )  
Šířka 
( mm ) 
Výška 
( mm ) Hmotnost ( t ) 
Cena 




14A 6 058 4 884 2 610 2 300 4,4 192 290 
14B 6 058 4 884 2 820 2 500 4,6 193 160 
14C 6 058 5 994 2 820 2 500 5,0 213 310 
 






Základní informace  
1. Nosná konstrukce - prostorový ocelový rám : 
svařovaný z ohýbaných ocelových opískovaných profilů tl. 3 a 4 mm 
2. Stěny : 
vnitřní opláštění: laminované dřevotřískové desky - DTD (13 mm)-bílé 
(sprchová místnost typ 19 plastová deska 10mm – bílá) • parozábrana: 
PE folie (0,2 mm) • tepelná izolace: miner. vata (60 mm) • vnější 
opláštění: pozinkované ocelové plechy (0,55 mm) • povrchová úprava: 
dvousložkový PUR lak (standardní barvy RAL 5010, 7035, 9002, 9010) 
3. Střecha - užitné zatížení 1,5 kN/m2: 
krytina: trapézové pozinkované plechy (0,75 mm) • tepelná izolace: 
miner. vata (100 mm) • parozábrana: PE folie (0,2 mm) • podhled: DTD 
(13 mm) – bílé (sprchová místnost typ 19 plastová deska 10mm – bílá) 
4. Podlaha - užitné zatížení 2,5 kN/m2: 
podlahová krytina: šedé PVC (1,4 mm) • nosná deska: 
dřevotřískové desky (22 mm) • parozábrana: PE folie (0,2 mm) • 
tepelná izolace: miner. vata (100 mm) • spodní krytí: pozinkované 
plechy (0,55 mm) 
5. Základní vybavení 
a.) Elektroinstalace zabudovaná ve stěnách a stropě (dle platných 
ČSN ) • venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
b.) Dveře : venkovní ocelové s těsněním • dřevěné vnitřní -foliované 
c.) Okna : plastová, s venkovními plastovými roletami 
d.) Ostatní: větrací mřížky v obvodových stěnách 
                    nástěnné konvektory za příplatek 
 
 
* ceny jsou bez DPH 
* vyhrazujeme si právo změn a inovací svých výrobků 
* platnost ceníků : od 5.4.16 do 30.6.16, vyhrazujeme si právo změny cen při výrazných změnách cen vstupních materiálů 
 
CONTIMADE s.r.o. • č.p.104 Kaňovice • 763 41 • Czech republic 
tel.: +420 576 779 142 • fax: +420 577 119 161 • e-mail: firma@contimade.cz • www.contimade.cz 
v ý r o b a  •  p r o d e j  •  m o n t á ž  •  p o r a d e n s t v í  •  s e r v i s  
 
• kanceláře • zařízení staveniště • sociální zařízení • 
• výstavní a prodejní stánky • autoservisy • dílny • vrátnice • 
0 4 / 2 0 1 6  Sanitární  kontejnery -  standardní  
 
 
T y p  1 5  
 
Typ Délka ( mm )  
Šířka 
( mm ) 
Výška 
( mm ) Hmotnost ( t ) 
Cena 




15A 2 990 2 435 2 610 2 300 1,6 122 645 
15B 2 990 2 435 2 820 2 500 1,7 123 080 




T y p  1 6  
 
Typ Délka ( mm )  
Šířka 
( mm ) 
Výška 
( mm ) Hmotnost ( t ) 
Cena 




16A 2 990 2 435 2 610 2 300 1,6 106 460 
16B 2 990 2 435 2 820 2 500 1,7 106 895 




T y p  1 7  
 
Typ Délka ( mm )  
Šířka 
( mm ) 
Výška 
( mm ) Hmotnost ( t ) 
Cena 




17A 2 990 2 435 2 610 2 300 1,7 121 825 
17B 2 990 2 435 2 820 2 500 1,8 122 260 




T y p  1 8  
 
Typ Délka ( mm )  
Šířka 
( mm ) 
Výška 
( mm ) Hmotnost ( t ) 
Cena 





18A 6 058 2 435 2 610 2 300 2,9 181 630 
18B 6 058 2 435 2 820 2 500 3,0 182 065 




T y p  1 9  
 
Typ Délka ( mm )  
Šířka 
( mm ) 
Výška 
( mm ) Hmotnost ( t ) 
Cena 





19A 6 058 2 435 2 610 2 300 3,0 236 425 
19B 6 058 2 435 2 820 2 500 3,1 236 860 




Základní informace   
1. Nosná konstrukce - prostorový ocelový rám : 
svařovaný z ohýbaných ocelových opískovaných profilů tl. 3 a 4 mm 
2. Stěny : 
vnitřní opláštění: laminované dřevotřískové desky - DTD (13 mm)-bílé 
(sprchová místnost typ 19 plastová deska 10mm – bílá) • parozábrana: 
PE folie (0,2 mm) • tepelná izolace: miner. vata (60 mm) • vnější 
opláštění: pozinkované ocelové plechy (0,55 mm) • povrchová úprava: 
dvousložkový PUR lak (standardní barvy RAL 5010, 7035, 9002, 9010) 
3. Střecha - užitné zatížení 1,5 kN/m2: 
krytina: trapézové pozinkované plechy (0,75 mm) • tepelná izolace: 
miner. vata (100 mm) • parozábrana: PE folie (0,2 mm) • podhled: DTD 
(13 mm) – bílé (sprchová místnost typ 19 plastová deska 10mm – bílá) 
4. Podlaha - užitné zatížení 2,5 kN/m2, U = 0,43 W/m2K . 
podlahová krytina: šedé PVC (1,4 mm) • nosná deska: cementotřískové 
desky (22 mm) • parozábrana: PE folie (0,2 mm) • tepelná izolace: 
miner. vata (100 mm) • spodní krytí: pozinkované plechy (0,55 mm) 
5. Základní vybavení 
a.) Elektroinstalace zabudovaná ve stěnách a stropě (dle platných ČSN ) 
• venkovní přípoj pomocí zásuvek 400V / 32A 
b.) Dveře : venkovní ocelové, s těsněním • dřevěné vnitřní -foliované 
c.) Okna : plastová, 575 / 400 mm 
d.) Ostatní: přívod vody - ¾“ trubka (PP) • odpad - trubka 110 mm (HT) • 
podlahová vpusť • porcelánové WC • sanitární kabina s dveřmi • 
porcelánový pisoár • porcelánové umyvadlo • bojler 80 l (150 l) • 
sprchová kabina se závěsem • zrcadlo • polička • háček na ručník • 




* ceny jsou bez DPH 
* vyhrazujeme si právo změn a inovací svých výrobků 
* platnost ceníků : od 5.4.16 do 30.6.16, vyhrazujeme si právo změny cen při výrazných změnách cen vstupních materiálů 
CONTIMADE s.r.o. • č.p.104 Kaňovice • 763 41 • Czech republic 

































Číslo nabídky: Telefon: 
Dle poptávky: Email: 
Akce: 
Ks á bez DPH DPH Celkem
170,00 20,00 3400,00 714,00 4114,00
1,00 1700,00 1700,00 357,00 2057,00


















288 02  Nymburk
www.wcservis.cz
WC Servis s.r.o., Boleslavská 1692, 288 02 Nymburk, Tel.: 773 237 237, Fax: 227 077 435, Email: info@wcservis.cz






Doprava oplocení na místo určení
Mobilní oplocení průhledné                                     
(2 m výška), cena za 1 m       
Popis
Doprava oplocení z místa určení
Celkem





























Nabídka zaslaná firmou TOI TOI 
PŘÍLOHA 8 
 














Cena bez DPH: 21% DPH: Cena s DPH:
Poznámka:
IČO 49551655
DIČ  CZ 49551655
Společnost zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Praze,




24160008  / CZ 24160008
?
Cena jedn. Cena clk.
Vinohradská 1597/174 Praha 3
V souladu s novelou zákona o DPH (kontrolní hlášení) platnou od 1.1.2016 je odběratel povinen sdělit dodavateli své DIČ. Povinnost platí pro 
všechny podnikatele včetně neplátců DPH. V případě, že DIČ nebude sděleno, bude na odběratele pohlíženo jako na fyzickou osobu nepovinnou k 
dani, tj. nepodnikatele. 
35 Kč
144 000 Kč
1 960 Kč sleva
sleva původní cena  
28 000,- Kč
58 854 Kč
ks 24 000 Kč
cena celkem bez dopravy:




















720 x 210 x 140 mm, váha 35 kg ks 
44 240 Kč
12 654 Kč222 Kč sleva
56 ks
+420 276 130 506
Poznámka
Na základě telefonické domluvy a zaslané poptávky vám předkládám cenovou nabídku na prodej průhledného oplocení a mobilního WC.
+420 722 221 826
Jedn.
TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.                                                          
Pražská 264, 274 01 Slaný
Tel.  +420 312 520 818-9; +420 312 527 488
Fax  +420 312  520 820
Email: info@toitoi.cz; www.toitoi.cz





130 00 Praha 3
11300





Ceny jsou bez dopravy a DPH 21% !
+420 602 355 985
Václav Ježek
 za TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o
jezek@toitoi.cz
Platnost nabídky:
do 7 dnů od závazné objednávky
převodem splatnost dle smlouvy
neomezeně
Těšíme se na případnou spolupráci
Dodací podmínky:
Fakturační podmínky:
Cena bez DPH: DPH, 21% Cena s DPH:





Zkontrolujte prosím fakturační údaje ze záhlaví nabídky, pokud se liší, uveďte je zde.
Razítko odběratele:
IČO 49551655
DIČ  CZ 49551655
Společnost zapsána v OR, vedeném Krajským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 24391
V_079041
str. 2/2
Práva a povinnosti obchodních partnerů se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou k dispozici na www.toitoi.cz a zákazník s 
nimi byl seznámen.
4Nabídka: 317-2016-VJ
